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Sažetak
Projekti predstavljaju neizbježan dio poslovanja stoga se je bitno posvetiti njihovoj provedbi.
Kako bi proces bio što jednostavniji i uspješniji, razvijeni su alati za upravljanje projektima
koji nastoje olakšati i učiniti produktivnijim procese planiranja, organiziranja i kontrole
projekta. Jedni od tih alata su i open source alati za upravljanje projektima koji će biti tema
ovog završnog rada. Osnovna ideja open source softvera vrlo je jednostavna. Programeri ili
korisnici mogu čitati, mijenjati i redistribuirati izvorni kôd softvera. Iako postoje razne licence
za softver otvorenog koda, sve one dijele zajednički ideal koji omogućava besplatnu razmjenu
i korištenje informacija. Svrha rada je utvrditi prednosti i nedostatke open source alata za
upravljanje projektima, odnosno u kolikoj mjeri olakšavaju i poboljšavaju provedbu projekta
kako bi konačni rezultat bio što bolji. Cilj je bio pronaći jedan od najkorištenijih alata da bi se
vidjelo kako funkcionira, koje mogućnosti nudi te koliko je jednostavan za korištenje. Putem
metoda analize, sinteze i kompilacije dana je teorijska podloga informacijskih sustava za
upravljanje projektima, alata za upravljanje projektima te open source alata. SWOT analizom
opisane su pojedine snage, slabosti, prilike i prijetnje tih alata, a na primjeru projekta
Coworking Zadar – Innovation Through Collaboration ispitan je način rada odabranog open
source alata OrangeScrum. Nakon provedbe projekta u odabranom alatu uočene su neke
prednosti i nedostatci, ali u konačnici pokazao se kao alat sa zadovoljavajućim mogućnostima
te jednostavan za snalaženje i korištenje.
Ključne riječi: informacijski sustavi, upravljanje projektima, open source alati, softver
otvorenog koda
11. Uvod
Značajan dio svakodnevnog poslovanja tvrtki različitih veličina iz svih industrijskih grana
čine projekti, njihovo osmišljavanje te provedba. Pred projektnim menadžerima i njihovim
timovima stoji zahtjevan posao koji se u današnje vrijeme razvijene tehnologije nastoji
olakšati korištenjem raznih alata. U tu svrhu razvijeni su alati za upravljanje projektima koji
ugrađenim funkcijama i mogućnostima provedbu projekta čine učinkovitijom i uspješnijom.
Do danas su razvijeni brojni alati za upravljanje projektima među kojima su i oni otvorenog
koda (eng. open source) o kojima će upravo biti riječ u ovom radu. Želi se vidjeti koja i kolika
je uloga open source alata u projektnom menadžmentu. U današnjem vremenu brzo rastuće
tehnologije, čime se iz dana u dan povećava broj ovih alata, novi zadatak postaje izabrati onaj
koji će najbolje odgovarati određenim potrebama tvrtke pri izradi i provedbi projekata.
Prednost je ovih alata što se mogu prilagoditi vlastitim potrebama, odnosno može se mijenjati,
prepravljati i poboljšavati njihov sadržaj. U pravilu su besplatni što ih čini povoljnima za
manje tvrtke koje ne mogu izdvojiti pozamašna sredstva za kupnju komercijalnih alata. Ovim
radom pokušat će se istražiti na koji način open source alati omogućuju djelotvornije
planiranje, organiziranje i kontrolu projekta što u konačnici dovodi do učinkovitijeg
upravljanja.
Svrha rada je utvrditi prednosti i nedostatke open source alata za upravljanje projektima,
odnosno u kolikoj mjeri olakšavaju i poboljšavaju provedbu projekta kako bi konačni rezultat
bio što bolji. Cilj je bio pronaći jedan od najkorištenijih alata da bi se vidjelo kako
funkcionira, koje mogućnosti nudi te koliko je jednostavan za korištenje.
Radom se pokušalo odgovoriti na sljedeća istraživačka pitanja: 1.Koji su neki od
najkorištenijih open source alata za upravljanje projektima? 2. Koje su prednosti i nedostatci
open source alata za upravljanje projektima? 3.Koliko je alat upotrebljen za oblikovanje
projekta jednostavan za korištenje?
U radu će se koristiti sekundarni izvori podataka u vidu knjiga, znanstvenih radova i članaka
iz on-line znanstvenih baza. Metode koje će se koristiti: metoda analize koja predstavlja
postupak raščlanjivanja složenih pojmova, sudova i zaključaka na njihove jednostavnije
sastavne dijelove i elemente; metoda sinteze koja objašnjava stvarnost putem sinteze
jednostavnih sudova u složenije; te metoda kompilacije kod koje se preuzimaju tuđi rezultati
2znanstveno-istraživačkog rada, odnosno tuđa opažanja, stavovi, zaključci i spoznaje. Također,
izrađena je i SWOT analiza open source alata za upravljanje projektima te je provedena
studija slučaja, odnosno primjena najkorištenijeg open source alata na odabranom projektu.
Ovaj rad podijeljen je na 7 dijelova, uključujući uvod i zaključak. Drugi dio pozabavit će se
informacijskim sustavima za upravljanje projektima, vezom informacijskih sustava i
projektnog menadžmenta te doprinosom informacijskih sustava u procesu upravljanja
projektima. U trećem dijelu bit će riječ o alatima za upravljanje projektima, a detaljnije će se
obraditi Gantt Chart, CPM i PERT. Četvrti dio rada pokušat će objasniti pojam open source,
primjenu open source alata u projektnom menadžmentu te mogućnosti i prednosti koje nudi, a
na kraju će se dati kratki pregled najpopularnijih open source alata za upravljanje projektima.
U petom dijelu analizirat će se elementi koje je potrebno uzeti u obzir pri odabiru alata te će
se detaljnije opisati AHP metoda. Šesti dio prikazat će provedbu projekta u open source alatu
OrangeScrum kao jednom od najkorištenijih open source alata za upravljanje projekata.
32. Informacijski sustavi za upravljanje projektima
Informacijske tehnologije provlače se kroz sve segmente poslovanja kako bi ga unaprijedile.
Tako su se razvili i informacijski sustavi za upravljanje projektima. U daljnjem tekstu dat će
se njihova definicija, preduvjeti, značajke, prednosti te na koji način potpomažu provedbu
projekata,kao i izazove koje donose.
Projekte je potrebno planirati, nadzirati, kontrolirati, vrednovati te osigurati adekvatno
osoblje. Aspekti kvalitete i upravljanje rizicima također trebaju biti uključeni u upravljanje
projektima. Zajedničko svim projektima jest aspekt upravljanja. Da bi organizacije bile
uspješne, projektima se treba dobro upravljati kako bi se ostvarili njihovi ciljevi uzimajući u
obzir tri glavna ograničenja projekata, tj. kvaliteta, proračun i vrijeme. Tu na vidjelo dolaze
informacijski sustavi za upravljanje projektima (Project management information systems –
PMIS). PMIS-i se mogu opisati kao elektronički informacijski sustav koji se koristi za
planiranje, raspored, kontrolu, izvještavanje, komunikaciju, prognozu i upravljanje
troškovima za većinu aspekata projekta. PMIS su važni građevni blokovi učinkovitog
upravljanja projektima i znatno su se promijenili. Od aplikacije za sastavljanje rasporeda do
složenih informacijskih sustava koji obuhvaćaju širok spektar projektnih procesa uz to što se
bave mnoštvom sudionika. PMIS-i su postali sveobuhvatni sustavi koji podržavaju cjelokupni
životni ciklus projekata, projektne programe i portfelj projekata. Podržavaju voditelje
projekata u planiranju, organizaciji, kontroli, izvještavanju i odlučivanju istodobno vrednujući
i izvještavajući.1
Dakle, PMIS su softverske aplikacije koje omogućuju pojedincima ili timovima da projekt
prate od njegovog koncepta do završetka, osiguravajući projektnim menadžerima i drugim
članovima tima relevantne informacije kao što su raspoređivanje resursa, upravljanje
proračunom, dobavljačima, vremenom, dodjela zadataka, kontrola kvalitete, dokumentacija i
suradnički alati. Cilj PMIS-a  je povećati učinkovitost tako što će razvojni ciklus biti vidljiviji
kako bi svi korisnici mogli pratiti određene zadatke i imati bolji uvid u to kako se projekt
razvija. Ključno poboljšanje omogućava koherentan protok informacija između projektnog
menadžera i članova tima, što im značajno pomaže u praćenju obavljaju li ljudi pravi zadatku
u zadanom vremenskom roku. PMIS može pomoći pri otkrivanju skrivenih problema prije
1 KAHURA, M.N., The Role of Project Management Information Systems towards the Success of a Project: The Case of
Construction Projects in Nairobi Kenya, International Journal of Academic Research in Business and Social Science, Vol. 3,
No. 9, pp. 104-116, 2013., str. 107.
4nego što se dogode, ispunjenju rokova te olakšavanju i povećanju suradnje. Potencijalno
povećanje učinkovitosti može dovesti do značajnih smanjenja troškova i povećanog povrata
na ulaganje kako za male tako i za velike tvrtke. Ukratko, PMIS-i su2 namijenjeni da
pomognu menadžerima i praktičarima u definiranju i dovršavanju projekata, da im pomognu
ostati unutar raspoloživih proračuna, da poštuju rokove te, posljednje, ali ne manje važno, da
surađuju. Također, pružaju informacije uključenim ljudima, kako bi mogli vidjeti što drugi
rade u bilo kojem trenutku i dopustiti odgovarajuće protumjere u slučaju kvara ili kašnjenja.
Ovo omogućuje voditeljima projekata uspješnu delegaciju zadataka, praćenje napretka te
procjenu ukupnog rizika.3
Korist od PMIS-a posebno je naglašena kod procesiranja opsežnijih projekata. Kod izbora
PMIS-a, preporučuje se odabir aplikacije koja nudi jednostavne opcije stvaranja rasporeda,
kalendara, proračuna, izvještaja, grafikona, mreža, dijagrama i integracija. Kod korištenja
programskih alata, potrebno je upamtiti da su softverske aplikacije samo pomoćni alati, a
definiranje njihova obujma i korištenja u provedbi projekta treba se temeljiti na općem
konceptu postupaka u okviru upravljanja projektom određene organizacije.4 PMIS u obliku
posebnih softverskih aplikacija nudi nekoliko mogućnosti izbora: jednostavne besplatne
aplikacije, rješenja ˝u oblak˝, složenije aplikacije koje su razvile manje lokalne softverske
kuće te složene međunarodno dostupne aplikacije i sofisticirana rješenja koja podržavaju
upravljanje portfeljem s velikim brojem funkcionalnosti i mogućnošću prilagodbe zahtjevima
korisnika.5
Samom pojavom PMIS-a, organizacije usmjerene na projekte suočene su s novim izazovom:
projektiranje, implementacija i funkcioniranje informacijskih sustava za upravljanje
projektima postalo je sve složenije. Potrebno je razmotriti brojne procese, uzeti u obzir
različite interese dionika i izabrati odgovarajuće softvere. Dizajneri informacijskih sustava
suočavaju se s rastućim brojem poslovnih procesa koji moraju biti podržani softverima za
upravljanje projektima. Nadalje, korisnici informacijskih sustava imaju poteškoće u
postavljanju odgovarajućih organizacijskih sustava i odabira odgovarajućih softverskih
2 BRAGLIA, M., FROSOLINI, M., An integrated approach to implement Project Management Information Systems within
the Extended Enterprise, International Journal of Project Management, Vol. 32, pp. 18-29, 2014., str. 18.
3 Ibid., str. 19.
4 KOSTALOVA, J., i sur., Support of Project Management Methods by Project Management Information System, Procedia -
Social and Behavioral Sciences, Vol. 210, pp. 96-104, 2015., str. 98.
5 Ibid., str. 102.
5proizvoda.6 Proces implementacije trebao bi biti transparentan, uloge pojedinaca jasno
definirane, a plan provedbe usklađen s organizacijskim strategijama i unutrašnjim pravilima.
Konačno, organizacijski top menadžment treba poduprijeti ovaj proces postavljajući primjer i
stvarajući uvjete za razvoj organizacijske kulture na način da svaki zaposlenik usvoji sustav.7
Postoje brojni različiti PMIS-i dostupni na tržištu koje može koristiti bilo koja industrija s
obzirom na opseg njihovih projekata i specifičnih potreba. Također, tvrtke mogu kupiti
posebno prilagođena rješenja.8 Međutim, važno je napomenuti da svi projekti uključuju
nekoliko osnovnih elemenata koji postaju ključni preduvjeti bilo kojeg PMIS-a:
 opseg, odnosno cilj projekta koji uključuje sve zadatke potrebne da ga se dovrši;





 upravljanje rizicima, rješavanje neizvjesnosti i kontrole učinkovite provedbe projekta;
 praćenje;
 kontrola kvalitete.
Svaki zadatak životnog ciklusa projekta potrebno je stalno pratiti kako bi se projekt završio
uspješno i na vrijeme. To znači da je ograničenje opsega, vremena i troškova išlo prema planu
ili da je na odgovarajući način prilagođeno ukoliko je bilo potrebno. Moguće je identificirati
nekoliko prednosti koje proizlaze iz usvajanja i ispravne upotrebe PMIS-a:
 projektima je moguće upravljati unutar integriranih i koherentnih aplikacija;
 zadatci se mogu izraditi, ažurirati i pratiti u stvarnom vremenu;
 uključeni sudionici u realnom vremenu imaju izravan pristup svim dokumenti o
projektu;
 dokumenti se ažuriraju i samo posljednji odobreni su na raspolaganju;
 timovi i pojedinci imaju pristup cjelovitom popisu zadataka koji su im dodijeljeni;
6 AHLEMANN, F., Towards a conceptual reference model for project management information systems, International
Journal of Project Management, Vol. 27, No.1, pp. 19-30, 2009., str. 19.
7 BORŠTNAR, M.K., PUCIHAR, A., Impacts of the Implementation of a Project Management Information Systems – a Case
Study of a Small R&D Company, Organizacija - Journal of Management, Informatics and Human Resources, Vol. 47, No.
1, pp. 14-23, 2014., str. 21.
8 BRAGLIA, FROSOLINI, op.cit., str.19.
6 zadatci se pravovremeno ažuriraju ako je potrebna izmjena trenutnog rasporeda i svi
su sudionici odmah obaviješteni kad se to dogodi;
 radnici mogu iznijeti svoj napredak u zajedničkom okruženju, dopuštajući ostalim
članovima tima da jednostavno razumiju gdje projekt stoji u odnosu na cilj projekta;
 kontrola završetka u stvarnom vremenu daje opravdanje za eventualnu izradu novog
rasporeda samog projekta;
 pojedinci mogu komunicirati jedni s drugima u stvarnom vremenu, svu je
komunikaciju moguće zapisati i pratiti putem samog programa.9
Kako se informacijska tehnologija poboljšava i troškovi tehnologije postaju pristupačniji, čak
ih i organizacije koje su nekoć smatrale nemogućim uključenje inovativne tehnologije
informacijskih sustava u svoje poslovne modele počinju koristiti.10 Sad i mala i velika
poduzeća mogu usvojiti alate za upravljanje projektima kako bi povećali učinkovitost,
produktivnost i transparentnost, maksimalno koristeći aplikaciju koja im omogućava
upravljanje i praćenje njihovih projekata. Jedan od najzanimljivijih i najvrijednijih aspekata
jest mogućnost da uključeni menadžer proaktivno djeluju na zadatke ako resursi zaostaju za
rasporedom, povećavajući šanse da će projekt biti dovršen na vrijeme i da će biti profitabilan.
To je osobito važno za tvrtke koje istovremeno provode više projekata. Osim toga, PMIS
postaje ključan kada se timovi sastoje od ljudi koji su raspršeni na više lokacija jer im pruža
pristup centraliziranoj bazi podataka koja odražava ažuriranja u stvarnom vremenu. Ukratko,
mogu biti učinkoviti u bilo kojoj od sljedećih situacija:
 zaposlenici često rade na više projekata istovremeno;
 projekti se obično završavaju nakon zadanih rokova;
 ponovno zakazivanje rokova i prilagodbe su česte zbog lošeg planiranja ili
proračunskih ograničenja;
 projekti su često dugo suspendirani kako bi se projektnim menadžerima omogućilo da
redefiniraju opseg ili traže nova sredstva;
 proračuni su često prekoračeni;
 članovi tima teško prate dodijeljene im zadatke i rokove istih;
9 Ibid., str. 20.
10 FURUMO, K., i sur., The Project Management Tools and Outcomes Differ in Organizations of Varying Size and Sector?,
Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management, Vol. 1, pp. 23-36, 2006., str. 23.
7 zaposlenici ispunjavaju svoje zadatke, no ne mogu započeti nove jer ne mogu odrediti
koje je  zadatke još potrebno dovršiti, čest je problem kad je komunikacija nepotpuna
ili nedostaje;
 resursi su često prebukirani, što dovodi do kašnjenja ili povećanja proračuna;
 loša komunikacija dovodi do kašnjenja i uzrokuje da zaposlenici rade na pogrešnim
zadatcima;
 voditelji projekata ne mogu iskoristiti centraliziranu bazu podataka koja sadrži bitne
dokumente.
PMIS-i su trenutno dostupni i kao samostalni i „u oblaku“. Samostalni se programi općenito
nalaze na centraliziranim serverima. Ova rješenja olakšavaju suradnju članova tima te nude
visoko standardizirana sučelja i vrlo kratko vrijeme odziva za korisnike. Međutim, mogu biti
vrlo skupi i nedostupni za većinu malih poduzeća. Rješenja „u oblaku“11 su učinkovitija (prije
svega s obzirom na troškove) za male tvrtke zbog činjenice da ih održava treća strana na
udaljenim poslužiteljima. U oba slučaja, najznačajnije značajke koje PMIS-i nude u ovom
trenutku su:
 praćenje proračuna: omogućuje definiranje i ažuriranje svih aspekata vezanih uz
proračune;
 rasporedi: individualne i grupne vremenske linije mogu se koristiti za praćenje rokova
za sve dodijeljene zadatke;
 praćenje vremena;
 podjela zadataka: voditelji projekata mogu dodijeliti zadatke za projekt članovima ili
timovima;
 alokacija resursa: omogućuje upravljanje resursima potrebnim za planiranje projekta;
 upravljanje rizikom: članovi tima trebaju se usredotočiti na potencijalne rizike koji
mogu nastati te njihove posljedice;
 predlošci: mogu se koristiti kao osnova za nove projekte.12
Kao što je prije navedeno, PMIS podržava zadatke projektnog menadžera kao što su
planiranje, komuniciranje i izvještavanje, upravljanje rizicima, sastavljanje rasporeda,
11 BRAGLIA, FROSOLINI, op.cit., str. 20.
12 Ibid., str. 21.
8procjenu troškova i upravljanje dokumentima.13 Alati za funkciju planiranja imaju za cilj
pripremu cjelokupnog plana projekta, uključuju strukturu poslova, procjenu resursa, ukupni
raspored, te alate kao što su Gantt Chart (gantogram), PERT (Program Evaluation and
Review Technique) i CPM (Critical Path Method). Alati za funkciju praćenja koriste se za
redovitu procjenu napretka projekta, za izvješća o napretku i krivulje te za ažuriranja
operativnih izvješća poput dovršenih zadataka,14 postotka dovršenosti projekta, učinkovitosti
rasporeda, preostalih zadataka i preostalih dana za dovršetak. Alati za kontrolnu funkciju
koriste se za izradu specifičnih promjena u projektu, omogućuju projektnom menadžeru da
precizira prognoze, izmijeni zadatke, preraspodijeli resurse kako bi se smanjili troškovi,
otkaže zadatke te izmijeni troškove resursa. Alati za funkciju ocjenjivanja usmjereni su na
reviziju projekata. Ovi alati omogućuju identifikaciju varijacija troškova i rasporeda te
praćenje upotrebe resursa. Alati funkcije izvještavanja daju informacije o osnovnim aspektima
projekta, uključuju pregled projekta jednako dobro kao i izvješća o radu u tijeku, prekoračenja
proračuna te propuste zadataka i rasporeda.15
Može se reći da je softver za upravljanje projektima postao preduvjet za učinkovitije
upravljanje i pomoć projektnim menadžerima u donošenju odluka. PMIS pruža okvir za
prikupljanje, organiziranje, pohranjivanje i obradu podataka o projektu. Pruža osnovu za
procjenu statusa projekta u odnosu na16 vrijeme, cijenu i izvedbu ciljeva. Pruža također jednu
vrstu poslovne inteligencije o tome kako projekt pridonosi strategiji i uspjehu organizacije.
Bez korištenja PMIS softvera, inženjeri i projektni menadžeri ne bi mogli adekvatno
komunicirati status projekta s odjelima i top menadžmentom. Osim toga, PMIS top
menadžmentu pruža odgovarajuće informacije o svim projektima u portfoliju organizacije.17
Tri ključna područja koja trebaju biti podržana od strane PMIS-a:
 upravljanje ljudskim resursima (planiranje radnog opterećenja, delegiranje zadataka,
prihvaćanje zadataka, izvještavanje o provedenom vremenu na zadatku, ocjenjivanje
izvedbe, komunikacija i suradnja);
13 RAYMOND, L., BERGERON, F., Project management information systems: An empirical study of their impact on project
managers and project success, International Journal of Project Management, Vol. 26, pp. 213-220, 2008., str. 214.
14 Ibid., str. 215.
15 Ibid., str. 216.
16 KARIM, A.J., Project management information systems (PMIS) factors: An empirical study of their impact on project
management decision making (PMDM) performance, Research Journal of Economics, Business and ICT, Vol. 2, pp. 22-27,
2011., str. 22.
17 Ibid., str. 23.
9 financijsko upravljanje na pojedinačnom projektu, kao i za ukupnu organizacijsku
razinu (planiranje prihoda, planiranje priljeva novca, planiranje troškova, planiranje
novčanog toka, upravljanje troškovima, izvještavanje); i
 sveukupno upravljanje više projekata na strateškoj razini.
Moguće je identificirati tri skupine korisnika prema njihovim potrebama za IT podrškom:
 glavni menadžer, koji treba prenijeti točne i ažurirane informacije voditeljima projekta
o promjenama i rizicima, na koje će se voditelji projekta osloniti tijekom donošenja
odluka o projektu;
 top menadžment, koji treba imati sabrani pregled ključnih poslovnih informacija
(novčani tijek, pokazatelji  izvedbe, itd.);
 voditelji projekata, koji trebaju biti podržani u svakodnevnim projektnim aktivnostima
(delegiranje zadataka i njihova kontrola, kontrola izvršenja financijskog plana,
izvještavanje);
 članovi projektnog tima, koji trebaju operativnu platformu koja podupire strukturu
projekta i nestrukturiranu komunikaciju i upravljanje dokumentacijom. 18
Razmatrajući navedeno, možemo zaključiti kako PMIS-i imaju velik utjecaj na uspjeh
projekata zbog brojnih mogućnosti koje nude. Provedba uključenih procesa zato je olakšana,
ubrzana i optimizirana. No kao i u svim drugim aspektima, ima mjesta za daljni napredak.
Primjerice, daljnja prilagodba specifičnim zahtjevima, kompatibilnost s drugim sustavima,
pristupačnost s obzirom na trošak.
18 BORŠTNAR, M.K., PUCIHAR, A., op.cit., str. 19.
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3. Alati za upravljanje projektima
Informacijski sustavi za upravljanje projektima (PMIS) sadrže brojne alate koji pomažu u
provedbi projekata, a koji se razlikuju od sustava do sustava. Neki od najpoznatijih alata koji
su se koristili i prije samog razvoja PMIS-a su Ganttov dijagram (gantogram, eng. Gantt
Charts), metoda kritičnog puta (eng. Critical Path Method, CPM) te PERT (Program
Evaluation and Review Technique). Nakon nastanka PMIS-a ovi su alati inkorporirani u
informacijske sustave čime su se njihove mogućnosti dodatno unaprijedile.
Ganttov dijagram nastaje s Ganttovim radom tijekom Prvog svjetskog rata. Ganttovi
dijagrami bili su vrlo dobro uspostavljeni sredinom 1920-ih kao opći alat za planiranje
proizvodnje s perifernim korištenjem u upravljanju projektima.19 U kasnim 1960-ima,
korištenje Ganttovih dijagrama kao komplementarne metode za planiranje i upravljanje
projektima postalo je istaknutije. Razvoj osobnih računala i njihov utjecaj na pakete za
upravljanje projektima na osobnom računalu oživjeli su gantogram i povećali njegovu
popularnost. Predstavljaju brzo i lako razumljivo sredstvo za opisivanje projektnih aktivnosti,
atraktivnost koja je potaknula njihovu upotrebu u paketima za upravljanje projektima na
osobnim računalima. Svi glavni paketi omogućuju korisnicima da svoje rezultate daju u
obliku Ganttova dijagrama. Prikaz gantograma jednostavno je programiran i može se prikazati
u različitim formatima korisnim za menadžere. Aktivnosti se mogu navesti prema upisu, po
datumu početka ili kritičnosti/zastoju; prikladna alatna traka dijagrama koja pokazuje početak,
trajanje, završetak i možda zastoje može se jednostavno postaviti na zaslon ili isprintati.20
Gantogram je alat koristan za predstavljanje vremenskih informacija o planovima. To može
predstavljati predviđanja budućih vremenskih rasporeda ili grafički prikaz prošlih postignuća i
neuspjeha.21
Aktivnosti su specificirane u tablici s dvije dimenzije: vertikalna os identificira aktivnost, a
horizontalna os definira njezino postavljanje u vremenu. Raspored svake aktivnost predstavlja
vodoravna crta, od datuma početka do završetka aktivnosti. Stoga je duljina linije
proporcionalna procijenjenom trajanju aktivnosti. Gantt je dodatno upotrijebio ovaj stupčasti
19 WILSON, J.M., Gantt charts: A centenary appreciation, European Journal of Operational Research, Vol. 149, pp. 430-
437, 2003., str. 430.
20 BURKE, R., Project Management: Planning and Control Techniques, 4.izd., John Wiley Sons Ltd, Chichester, England,
2003., str. 15.
21 MAYLOR, H., Beyond the Gantt chart: Project management moving on, European Management Journal, Vol. 19, No. 1,
pp. 92-100, 2001., str. 23.
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dijagram za praćenje napretka crtajući drugu liniju pored planiranog rasporeda kako bi
označio rad. Relativni položaj linije napretka prema planiranoj liniji označava postotak
dovršenog i preostalog trajanja, dok relativni položaj između linije napretka i trenutne točke
pokazuje stvarni napredak u odnosu na planirani napredak.22 Na taj način voditelj projekta
može vrlo lako vidjeti kako svaka aktivnost napreduje i gdje bi bila potrebna kontrola kako bi
se projekt doveo do kraja.23 Aktivnosti se mogu jednostavno postaviti u histograme ukazujući
na značajne podatke kao što su početna i završna vremena te je moguće bojom označiti važna
vremena kao što su kritičnost aktivnosti, zastoj aktivnosti, aktivnosti u tijeku, završene
aktivnosti, kašnjenja/propusti, i slično, što grafikon čini nakorisnijim alatom. Gantogram je
alat koji je programerima jednostavan za implementaciju i korisnicama za tumačenje jer pruža
maksimalni broj informacija u najsveobuhvatnijem obliku.24
Pozitivne značajke gantograma mogu se sažeti na sljedeći način:
 izgled je jednostavan za asimilaciju i razumijevanje,
 napredak aktivnosti prikazan je vrlo jasno i jednostavno,
 tijek aktivnosti jednostavnije je shvatiti kad se prikazuje na ovaj način,
 dijagram rasporeda preduvjet je za predviđanje rasporeda nabave, histogram resursa i
izjave o novčanom tijeku,
 revidirani dijagram izvrstan je alat za upravljanje planiranjem i kontrolom,
 dijagram se može koristiti za komunikaciju i širenje informacija o rasporedu,
 ključni dokument za funkciju odlučivanja u upravljanju.25
Ganttov je dijagram izdržao test vremena i danas je široko priznat kao jedna od
najučinkovitijih metoda komuniciranja informacijama o planiranju - ljudi ih lako mogu
koristiti i razumjeti.26
Metoda kritičnog puta (CPM) jest tehnika projektnog modeliranja koju je kasnih 1950-ih
godina razvio Morgan R. Walker iz tvrtke DuPont i James E. Kelley Jr. iz Remington Rand-a.
Kelley pripisuje termin "kritični put" programerima PERT-a, koji je bio razvijen u otprilike
22 BURKE, R., op.cit., str. 15.
23 Ibid., str. 162.
24 WILSON, J.M., op.cit., str. 435.
25 BURKE, R., op.cit., str. 166.
26 Ibid., str. 15.
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isto vrijeme od strane konzultantske tvrtke Booz Allen (sada Booz Allen Hamilton) i
američke mornarice. Preteča onoga što je postalo poznato kao kritični put, razvijen je i
stavljen u praksu od strane DuPont-a između 1940. i 1943., a pridonijela je uspjehu projekta
Manhattan. Primarni katalizator u razvoju bio je brz napredak sposobnosti računala i njihovih
kapaciteta za27 ˝number crunching˝ (izvođenje složenih i dugih numeričkih proračuna).
Računala se mogu koristiti za brzo i precizno analiziranje stanja i zdravlja nekog projekta u
bilo kojoj fazi – gotovo klikom miša. Mogu se koristiti za jeftino i brzo istraživanje utjecaja
spekulativnih promjena u scenarijima ili strategijama, kao i istraživanje učinaka promjene
naloga, kašnjenja i preraspodjela resursa inputa putem simulacije, a ne stvarnom izgradnjom.
Do 1980-ih, dostupnost i trošak računalne tehnologije postali su pozitivniji čimbenici za
voditelje projekata.28 CPM je u početku postavljen kako bi se riješila dilema kompromisa
vremena i troška koja se često predstavlja voditeljima projekata, gdje postoji kompleksan
odnos između vremena završetka i troška završetka projekta.29
Ova metoda koristi mrežne sheme za vizualizaciju odnosa između aktivnosti. Svaka aktivnost
u mreži opisana je njezinim trajanjem, a veze između aktivnosti u mreži prikazuju se
strelicama. Aktivnosti mogu biti premještene u vremenu uzduž mreže sve dok odnosi između
ostalih aktivnosti ostanu isti. U najjednostavnijem slučaju pretpostavlja se da je trajanje
aktivnosti određeno i tipično jednako najvjerojatnijoj vrijednosti za njezino trajanje.
Korištenje mreže od početka projekta do kraja omogućuje pronalaženje različitih putova koji
će odrediti različita moguća trajanja aktivnosti.30 Analiza vremena CPM-a (prosljeđivanje
unaprijed i unatrag) izračunava najraniji početka aktivnosti, najraniji završetak, najkasniji
početak, najkasniji završetak, tijek i kritični put. Te se informacije često prikazuju u tablici
aktivnosti i stupčastom dijagramu.31 Najduži put se naziva kritičnim putem, a on obuhvaća niz
međusobno povezanih aktivnosti koje određuju minimalni iznos potrebnog vremena za
dovršenje projekta. Odgoda bilo koje aktivnosti ili grupe aktivnosti na kritičnom putu odgodit
će datum dovršetka.
Da bi se CPM implementirao, projektni tim treba razviti popis projektnih aktivnosti,
procijeniti vrijeme potrebno za dovršavanje svake aktivnosti te odrediti ovisnosti između
27 CLOYD, E., Computerized Project Management Systems, Concrete International, Vol. 39, pp. 51-54, 2017., str. 51.
28 Ibid., str. 52.
29 BURKE, R., op.cit., str. 18.
30 MARTINEZ, N.R., Optimization of Flowline Scheduling vs. Balanced Resource and Task Continuity, Norwegian
University of Science and Technology, Department of Civile and Transport Engineering, 2013., str. 23
31 BURKE, R., op.cit., str. 98.
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aktivnosti. Međusobni odnosi između aktivnosti mogu se ilustrirati kao strelice i čvorovi u
CPM dijagramu.32 Ukratko, CPM-a je mreža međusobno povezanih aktivnosti i omogućuje da
projektni zadatci budu virtualno konstruirani na računalu, a zatim ih vrednuje vlasnički tim za
upravljanje projektima. Premda sastavljanje podataka za početni model zahtijeva znatan napor
i stručnost, analize "što ako" mogu se provesti neograničen broj puta sa zanemarivim
troškovima. „Što ako“ analiza proces je evaluacije ishoda prema matematičkom modelu kroz
sistematske promjene u inputu tijekom projekta – i uz minimalni tošak.  Osim toga, mogu biti
procijenjivani od svih strana sve dok se ne postigne prihvatljivost. Tijekom projekta
promijenit će se trajanje aktivnosti što će promijeniti datum završetka projekta. Međutim,
nakon dovršetka CPM rasporeda, njegova logika (međusobni odnosi između aktivnosti) mora
biti zamrznuta. Logika plana trebala bi se mijenjati samo u neuobičajenim okolnostima – a i
tada samo odobrenjem originalnih planera.33
Budući da je pristup ove metode deterministički, nije moguće obraditi nesigurnost svake
aktivnosti. To se, međutim, može učiniti ukoliko se one provedu kroz PERT metodu.34
Glavna razlika između CPM-a i PERT-a jest način na koji su riješili problem  vremena
trajanja aktivnosti. Točnost procjene vremena aktivnosti obično ovisi o dostupnosti
informacija od prethodnih projekata. Ako je neka aktivnost izvršena prije, njezino trajanje
može se precizno procijeniti. Međutim, aktivnosti s novim djelokrugom rada, koje je teško
izmjeriti ili one ovisne o drugim neizvjesnim varijablama mogu imati raspon mogućeg
vremenskog trajanja. CPM koristi deterministički pristup koji odgovara projektu u kojem se
vrijeme trajanja  može točno predvidjeti, primjerice građevinski projekt. Dok PERT, s druge
strane, koristi probabilistički pristup koji odgovara projektu u kojem se vrijeme može
razlikovati zbog niza mogućnosti, npr. istraživački projekt.35 CPM identificira slijed
aktivnosti koje će imati najduže vrijeme dovršetka u cijelom projektu. PERT proširuje opseg
CPM-a za rješavanje nesigurnosti koje su ugrađene u bilo koji projekt.36
Krajem 1950-ih američka je mornarica uspostavila razvojni tim pod admiralom Redom
Rabornom s tvrtkom Lockheed Aircraft Corporation i konzultantom za upravljanje Boozom
32 CLOYD, E., op.cit., str. 51.
33 Ibid., str. 52.
34 MARTINEZ, N.R., op.cit., str. 23
35 BURKE, R., op.cit., str. 18.
36 ARHAM, H., Data Perturbation Analysis for IS Project Management Based on a Single Time Estimate, International
Journal of Enterprise Information Systems, Vol. 8, pp. 77-98, 2012., str. 78.
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Alienom i Hamiltonom kako bi dizajnirali PERT kao integrirani sustav planiranja i kontrole
za upravljanje stotinama kooperanata uključenih u projektiranje, izgradnju i ispitivanje
njihovog raketnog sustava Polaris Submarine. PERT tehnika razvijena je kako bi se statističke
postupke primijenilo u mogući raspon trajanja aktivnosti.37
PERT grafikon vizualni je prikaz koji odgovara na pitanja "što" (koji su zadatci potrebni),
"tko" (tko ih čini), i "kada" (dužina vremena i kritičnog datuma dospijeća) potrebnih za
dovršetak projekta. Svaki zadatak mora biti dovršen u određenom vrijeme, tako da se sljedeći
zadatci mogu riješiti. Elementi neizvjesnosti uključeni su u događaje projekta kako bi
pojedinca ili tim upozorilo na prepreke pravovremenom postizanju cilja. PERT-ovi se
razlikuju po složenosti projekta i koliko se pojedinosti želi, ali sveukupno, dizajnirani su za
pojednostavljenje složenih projekata. Da bi se stvorio vizualni prikaz, PERT grafikon moguće
je nacrtati rukom ili izraditi različitim softverskim aplikacijama. Softver omogućuje kritičnim
zadatcima da se mijenjaju na temelju nepredviđenih kašnjenja, a grafikoni mogu biti ponovno
objavljeni i podijeljeni s onima koji su odgovorni za pravodobno dovršavanje zadataka što
dovodi do krajnjeg cilja.38
Planiranje PERT-om uključuje sljedeće korake:
1. Prepoznavanje specifičnih aktivnosti i ključnih događaja
Aktivnosti su zadatci potrebni za dovršenje projekta. Bitni događaji označavaju
početak i kraj jedne ili više aktivnosti. Korisno je navesti zadatke u tablici koji se u
kasnijim koracima mogu proširiti kako bi se uključile informacije o slijedu i trajanju.
2. Određivanje pravilnog slijeda aktivnosti
Ovaj se korak može kombinirati s korakom identifikacije aktivnosti jer je sekvenca
aktivnosti vidljiva za neke zadatke. Ostali zadatci mogu zahtijevati više analiza kako
bi se odredio točan redoslijed kojim se moraju izvršiti.
3. Izrada mrežnog dijagrama
Upotrebom informacija o slijedu aktivnosti moguće je nacrtati mrežni dijagram koji
prikazuje slijed serijskih i paralelnih aktivnosti. Aktivnosti su prikazane strelicama, a
37 BURKE, R., op.cit., str. 18.
38 HUDSON. S.M., LAKEN, M.A., Use of a PERT Chart to Improve Efficiency of the Dissertation, Nursing Education
Perspectives, Vol. 36, No. 4, pp. 257-258, 2015., str. 257.
15
prekretnice krugovima ili "mjehurićima". Ako se radi ručno, potrebno je nekoliko
skica za pravilno prikazivanje odnosa među aktivnostima. Softverski paketi
pojednostavljuju taj korak automatskim pretvaranjem podataka tabličnih aktivnosti u
mrežni dijagram.
4. Procjena vremena potrebnog za svaku aktivnost
Uobičajeno korištena jedinica vremena za završetak aktivnosti jesu tjedni, ali može se
koristiti svaka dosljedna jedinica vremena. Razlikovna značajka PERT-a je njegova
sposobnost da se bavi nesigurnošću u vremenu završetka aktivnosti. Za svaku
aktivnost, model obično uključuje tri vremenske procjene:
 Optimistično vrijeme - općenito najkraće vrijeme u kojem se aktivnost može
završiti.
 Najvjerojatnije vrijeme - ovo vrijeme završetka ima najveću vjerojatnost.
Treba imati na umu da se ovaj put razlikuje od očekivanog vremena.
 Pesimistično vrijeme - najduže vrijeme koje bi aktivnost mogla zahtijevati.39
5. Određivanje kritičnog puta
Kritični put određuje se dodavanjem vremena aktivnosti svakoj sekvenci i
određivanjem najduljeg puta u projektu. Kritični put određuje ukupno vrijeme
potrebno za projekt. Ako se aktivnosti izvan kritičnog puta ubrzavaju ili usporavaju
(unutar granica), ukupno vrijeme projekta se ne mijenja. Budući da kritični put
određuje datum dovršetka projekta, projekt se može ubrzati dodavanjem resursa
potrebnih za smanjenje vremena za aktivnosti na kritičnom putu.
6. Ažuriranje PERT grafikona u skladu s tim kako projekt napreduje
Kako se projekt razvija, procijenjena vremena mogu se zamijeniti stvarnim
vremenima. U slučajevima kašnjenja, potrebni su dodatni resursi kako bi se ostalo
unutar rasporeda i PERT grafikon može biti izmijenjen tako da odražava novu
situaciju.40
PERT i CPM uvelike koriste mreže kako bi pomogli u planiranju i prikazivanju koordinacije
svih aktivnosti. Oni također koriste softverski paket kako bi se nosili sa svim podatcima
potrebnim za izradu rasporeda, a zatim za praćenje napretka projekta. PERT i CPM bili su
neovisno razvijeni kasnih 1950-ih. Od tada, među najčešće su korištenim OR tehnikama
39 SINGH, P., i sur., A. A unit based crashing PERT network for optimization of software project cost, International Journal
of Contemporary Mathematical Science, Vol. 10, pp. 293-302, 2015., str. 294.
40 Ibid., str. 295.
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(Techniques of Operations Research). Izvorne verzije PERT-a i CPM-a imale su neke važne
razlike. Međutim, također su imali mnogo zajedničkog, a dvije su se tehnike postupno spojile
tijekom godina. U stvari, današnji softverski paketi često uključuju sve važne opcije iz obje
izvorne verzije.41 Slijedom toga, praktičari obično koriste ova dva imena međusobno ili ih
kombiniraju u pojedinačnu kraticu PERT/CPM.42 PERT/CPM je sustavni postupak (obično
kompjuteriziran) koji pomaže voditelju projekta u planiranju, rasporedu i kontroli troškova
projekta. Prilikom primjene PERT/CPM-a na veće projekte s brojnim aktivnostima, često je
kombiniranje skupina srodnih aktivnosti u radni paket. I projektni proračun i raspored
troškova projekta tada su razvijeni na temelju tih radnih paketa, a ne pojedinačnih
aktivnosti.43
Ovi alati vizualno prikazuju tijek projekt. Time je brzo i jednostavno uočljivo u kojoj je fazi
projekt i u kojem smjeru ide. Koristeći se ovim sustavima i alatima osobe manje upućene u
projekt mogu vidjeti ove elemente. Konstantna upotreba od strane projektnih menadžera
ukazuje na njihovu važnost i doprinos u upravljanju projektima.
41 HILLIER, F.S., LIEBERMAN, G.J., Introduction to Operations Research, 9.izd., McGray-Hill Education, 2010., str. 468.
42 Ibid., str. 469.
43 Ibid., str. 502.
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4. Open source alati
Nakon što je u prethodnom dijelu objašnjeno što su informacijski sustavi za upravljanje
projektima, ovaj dio rada usredotočiti će se isključivo na open source (OS) alate te njihovu
primjenu u projektnom menadžmentu. Koja je njihova posebnost u odnosu na druge alate za
upravljanje projektima, koje su njihove prednosti i nedostaci te što to uopće znači open
source.
4.1. Open source softver
Uz tradicionalne modele razvoja komercijalnog softvera postoji filozofija poznata kao open
source pokret. Pokret je velik i raznolik, ali u svojoj srži usredotočuje se na osnovni sporazum
da je važno da se softverski proizvod distribuira uz izvornu šifru svoje implementacije. Kao
prirodna posljedica toga, open source pokret snažno je uključen u pitanja autorskih prava,
preraspodjele i prava pojedinaca da naprave izvedene i transformirane radove iz originalne
implementacije. Open source je uobičajena praksa u računalnoj znanosti i mnoge temeljne
internetske tehnologije i radne površine razvijene su i distribuirane pod jednom ili više licenci
koje su općenito prihvaćene u skladu s načelima pokreta.44
Popularnost razvoja OS softvera u posljednjem desetljeću dovela je do povećanog interesa
industrije o načinima korištenja komponenti otvorenog koda, sudjelovanja u zajednici
otvorenog koda, izgrađivanja poslovnih modela oko ove vrste razvoja softvera i prikupljanj
saznanja o metodologijama razvoja OS-a.45 Zainteresiranost za taj proces, koja uključuje
programere na mnogim različitim lokacijama i organizacijama koje dijele kôd za razvoj i
poboljšavanje softverskih programa, potaknula su tri čimbenika:
 Ubrzano širenje oS softvera. – Brojni proizvodi otvorenog koda, poput Apache web
poslužitelja, dominiraju njihovim proizvodnim kategorijama. Na tržištu osobnog
44 HERON, M., i sur., Open source and accessibility: advantages and limitations, Journal of interaction Science, Vol. 1, No.
3, 2013., str. 1.
45 HOST, M., ORUČEVIĆ-ALAGIĆ, A., A Systematic Review of Research on Open Source Software in Commercial
Software Product Development, Journal of Information & Software Technology, Vol. 53, No. 6, pp. 616-624, 2011., str. 1.
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računalnog operacijskog sustava procjenjuje se da open source program Linux ima46
oko 90 milijuna koisnika širom svijeta.47
 Značajna kapitalna ulaganja u OS projekte. - Tijekom protekle dvije godine, brojne
velike korporacije, uključujući Hewlett Packard, IBM i Sun, pokrenule su projekte za
razvoj i korištenje OS softvera. U međuvremenu, broj tvrtki specijaliziranih za
komercijalizaciju Linuxa, kao što su Red Hat i VA Linux, završili su inicijalnu javnu
ponudu, a druge open source tvrtke kao što su Cobalt Networks, Collab.Net, Scriptics i
Sendmail dobile su financiranje rizičnog kapitala.
 Nova organizacijska struktura. – Kolaborativna priroda razvoja OS softvera
predstavljena je u poslovnom i tehničkom tisku kao važna organizacijska inovacija.48
Osnovna ideja OS softvera vrlo je jednostavna. Programeri ili korisnici mogu čitati, mijenjati
i redistribuirati izvorni kod dijela softvera. Iako postoje razne licence za OS softver, sve one
dijele zajednički ideal koji omogućava besplatnu razmjenu i korištenje informacija. OS model
zamjenjuje centralnu kontrolu pomoću kolaborativnih mreža suradnika. Svaki suradnik može
se osloniti na posao koji su učinili drugi u mreži, čime se smanjuje vrijeme provedeno za
"otkrivanje tople vode".49 Da bi se smatrao OS-om, softverski proizvod mora zadovoljiti
nekoliko kriterija, među kojima su sljedeći:
• Softver mora biti dostupan bez troškova, autorskih prava ili naknada bilo koje vrste.
• Program se mora distribuirati kao izvorni kod (za programere) i sastavljen kod  (za
krajnje korisnike).
• Krajnji korisnici i programeri mogu mijenjati kod programa.
• Promijenjeni izvorni kod mora biti redistribuiran pod istim uvjetima kao i licenca.50
Tradicionalni razvoj softvera često se percipira kao vlasnički, in-house razvoj softvera, s
programerima koji rade na zemljopisno centraliziranoj ili distribuiranoj lokaciji tvrtke. OS
softver besplatno je razvijen kroz razvojni proces za napredak zajednice i kao takav je također
dostupan javnosti bez troškova, ali pod određenim uvjetima korištenja i distribucije. Mnoge
tradicionalne softverske tvrtke pokušale su iskoristiti  prednosti ovakvog  softvera, kako
46 LERNER, J., TIROLE, J., Some Simple Economics of Open Source, The Journal of Industrial Economics, Vol. 50, No. 2,
pp. 197-234, 2002., str. 196.
47 LINUXCOUNTER.NET, statistics, User statistics, [raspoloživo na: https://www.linuxcounter.net/statistics/users]
48 LERNER, J., TIROLE, J., op.cit., str. 197.
49 SONNENBURG, i sur., The Need for Open Source Software in Machine Learning, Journal of Machine Learning
Research, Vol. 8, pp. 2443-2466, 2007., str. 2445.
50 CORBLY, J.E., The Free Software Alternative: Freeware, Open-source software, and Libraries, Information Technology
and Libraries, Vol. 33, No. 3, pp. 65-75, 2014., str. 67.
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njegovim korištenjem tako i stvaranjem prilično sofisticiranih poslovnih modela i strategija
oko OS softvera. 51 Uz OS proizvode, vlasnik autorskih prava daje drugima pravo na
besplatno učenje, izmjenu i distribuciju softvera za bilo koju svrhu. Vrlo često, OS proizvodi
rezultat su zajedničkog  napora suradnika koji žive na brojnim lokacijama širom svijeta.
Sirovi/neobrađeni programski kod (raw program code), zajedno sa sastavljenim programom,
dostupan je svima koji su ga voljni pribaviti, proučavati, dopunjavati ili poboljšati u
očekivanju da će kombinirani napori mnogih ljudi rezultirati korisnijim i pouzdanim
proizvodom  za krajnje korisnike. Iako nekim OS proizvodima nedostaje dokumentacija,
mnogi (ako ne i većina) imaju aktivne skupine korisnika ili zajednice koje služe kao izvor
pomoći korisnicima.52
Open source ne predstavlja samo vrstu licence koja određuje način na koji izvorni kod treba
biti dostupan za dijeljenje i ponovnu upotrebu, već je usko povezan s modelom orijentiranosti
na zajednicu. OS softver može se testirati i provesti kako bi se zadovoljile specifične potrebe,
a može se i mijenjati kad je to potrebno. Zainteresirani pojedinci i organizacije mogu
sudjelovati u razvojnim zajednicama koje okružuju svaki projekt OS softvera. Iako svi
tehnološki projekti imaju troškove, OS softver izbjegava naknade za licence. Proračun za
projekt koji uključuje otvoreni kod uključuje različite druge troškove, kao što su hardver,
hosting usluge ili naknade koje se plaćaju organizaciji za podršku.
OS softver ubrzava napredak u gotovo svim razvojnim inicijativama, bez obzira na to jesu li
rezultati ponuđeni pod vlastitom ili open (otvorenom) licencom. Svaka složena aplikacija
oslanja se na različite interne komponente, od kojih većina obavlja rutinske zadatke. Kod
suočavanja sa stvaranjem novog softvera, važno je da se resursi ne gube na obnavljanje već
postojećih dijelova. Mnogi od temeljnih slojeva tehnološke infrastrukture koja podrazumijeva
strukturu aplikacije može se sastaviti iz lako dostupnih komponenti. Gotovo sve komponente
dostupne su kao OS ili vlasnički softver. Složenost ili specifična poslovna razmatranja o
aplikaciji mogu voditi neke projekte prema vlasničkoj opciji, iako OS komponente mogu
pružiti infrastrukturu industrijske snage.53
51 HOST, M., op.cit., str. 1.
52 CORBLY, J.E., op.cit., str. 66.
53 BREEDING, M., Open Source Software: Innovation and Disruption, Computers in libraries, Vol. 36, No. 4, pp. 16-18,
2016., str. 16.
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Priroda uvjeta pod kojima se softverska aplikacija  distribuira (ugovor o licenciranju) definira
slobodu koju korisnici imaju sa softverom. Neke licence zabranjuju izmjene za dobit, dok
druge djeluju viralno i zahtijevaju primjenu licence u svim izvedenim radovima. Neki
dopuštaju njihovu upotrebu u svim okolnostima, drugi imaju ograničenja za one koji koriste
softver u komercijalne svrhe. Točno popisivanje razvojnih i korisničkih prava prvenstveno je
za one koji žele proširiti ili mijenjati softver, a ne za krajnje korisnike koji jednostavno žele
iskoristiti softver koji se može slobodno preuzeti. OS pokret privukao je mnogo "slobodnog"
rada za svrhu izgradnje otvorenih, transparentnih softverskih sustava. Unatoč osobitostima
pristupa, rezultiralo je time da mnogi značajni OS projekti postanu pouzdane, skalabilne
tehnologije korištene na svim razinama digitalne ekonomije. OS softver koristi se za sve, od
pojedinih poslužitelja do hardvera koji upravlja kritičnim sustavima za multinacionalne
korporacije.
Kolaborativni pokret je od samog početka hvalio mnoge uspješne proizvode koji se natječu
izravno s vlasničkim (eng. closed-source) alternativama. Ipak, neki autori izrazili su
zabrinutost zbog prikladnosti OS-a kao procesa razvoja komercijalnog softvera. Najveći i
najuspješniji OS projekti rezultat su zajednice, što je rezultat integracije rada višestrukih
suradnika. Proizvod ovog doprinosa ima tendenciju da slijedi uobičajeni uzorak dugih repova
pri čemu je manjina odgovorna za većinu sadržaja. U OS projektima, pojedinci odabiru
elemente zajedničkog resursa  za implementaciju ili poboljšanje, a izmjene se zatim
inkorporiraju  u original, često s nekom vrstom središnjeg tijela koje posreduje za odobrenje.
Osim nekoliko ključnih pojedinaca, suradnici takvih projekata obično ne dobivaju nikakvu
financijsku nagradu za svoje napore. Međutim, valja napomenuti da mnogi od onih koji
najbliže rade s OS pokretom primaju naknadu kao dio svog posla kao zagovornici unutar
većih tehnoloških organizacija. Ovaj suradnički pristup razvoju proširio se izvan svojih
korijena na područja kao što su stvaranje kolaborativnog znanja, od kojih su najuspješniji
izvor znanja poznatih pod nazivom Wikipedia. Jasno je da je zajednička proizvodnja resursa
rezultirala velikom zabrinutošću za poduzeća koja su izgrađena na tradicionalnijim modelima
razvoja.54
OS ne znači samo pristup izvornom kodu. Distribucijski uvjeti OS softvera moraju biti u
skladu sa sljedećim kriterijima:
54 HERON, M., op.cit., str. 2.
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1. Slobodna preraspodjela - Licenca ne smije zahtijevati „programe vjernosti“ ili drugu
naknadu za takvu prodaju.
2. Izvorni kod - Program treba sadržavati izvorni kod i omogućiti distribuciju u izvornom
kodu, kao i sastavljenom obrascu. Kad se neki oblik proizvoda ne distribuira s
izvornim kodom, treba postojati vrlo pristupačan način za dobivanje izvornog koda za
ne više od razumnog troška reprodukcije, ako je moguće besplatno preuzimanje putem
interneta. Izvorni kod mora biti poželjni oblik u kojem programer mijenja program.
Namjerno zamagljen izvorni kod nije dopušten. Intermedijalni oblici, poput izlaza
predprocesora ili prevoditelja, nisu dopušteni.
3. Izvedeni radovi - Licenca treba dopustiti izmjene i izvedene radove te omogućiti
distribuciju pod istim uvjetima kao i licencu izvornog softvera.
4. Integritet autorskog izvornog koda - Licenca može ograničiti distribciju izvornog kod
u izmjenjenom obliku samo ako licenca dopušta distribuciju "patch files" s izvornim
kodom radi izmjene programa u vrijeme gradnje. Licenca treba izričito dopustiti
distribuciju softvera izgrađenog iz modificiranog izvornog koda. Licenca može
zahtijevati da izvedeni radovi nose drugačiji naziv ili broj verzije od originalnog
softvera.
5. Nema diskriminacije protiv osoba ili skupina - Licenca ne smije diskriminirati bilo
koju osobu ili skupinu osoba.
6. Nema diskriminacije s obzirom na područje na kojem se radi - Licenca ne smije
ograničiti nikoga na upotrebu programa u određenom području poduhvata. Na primjer,
ne smije ograničavati upotrebu programa u nekoj tvrtki ili za korištenje za genetsko
istraživanje.
7. Ditribucija licence - Prava vezana za program trebaju se primjenjivati na sve kojima se
program preraspodjeljuje bez potrebe za izvršavanjem dodatne licence od tih stranaka.
8. Licenca ne smije biti specifična za proizvod - Prava vezana uz program ne smiju
ovisiti o tome je li program dio određene distribucije softvera. Ako se program izdvaja
iz te distribucije i koristi ili distribuira u okviru uvjeta licence programa, sve strane
kojima je program redistribuiran trebaju imati ista prava kao ona koja se dodjeljuju
zajedno s izvornom distribucijom softvera.
9. Licenca ne smije ograničavati drugi softver - Licenca ne smije stavljati ograničenja na
drugi softver koji se distribuira zajedno s licenciranim softverom. Na primjer, licenca
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ne smije inzistirati na tome da svi drugi programi koji se distribuiraju na istom mediju
moraju biti OS softver.
10. Licenca mora biti tehnološki neutralna - Nijedna odredba licence ne može biti
utemeljena na bilo kojoj pojedinačnoj tehnologiji ili stilu sučelja.55
Poslovni OS ekosustav koji se razvija u protekla dva desetljeća, prilično je složen i postoji
potreba da se bolje razumiju pojedini njegovi aspekti. Neki aspekti zanimljivi su na
(najmanje) dva različita načina. Prvo, organizacija može uključivati OS komponente u svojem
vlasničkom softverskom proizvodu. To je usporedivo s uključivanjem bilo koje druge
komponente treće strane, iako je razlika u tome što je komponenta sada dobivena od OS
zajednice umjesto komercijalne organizacije. Drugo, organizacija može dati svoj56 vlastiti
vlasnički softver OS zajednici i na taj način dugoročno smanjiti troškove razvoja,
repozicionirati  se na tržištu, stvoriti novi izvor prihoda putem novih usluga, i slično.57
Aplikacije stvorene kao OS softver nude neograničene mogućnosti prilagodbe potrebama
svakog korisnika. Uz puni pristup izvornom kodu, programeri mogu proširiti ili mijenjati
funkcije bilo kojeg dijela aplikacije. Prilagođavanje OS softver može rezultirati izvedenim
verzijama aplikacije, tzv. ˝ forks˝ kojima može biti teško upravljati. Promijenjeni kôd može se
prenijeti natrag u središnju distribuciju. Još bolje, potrebne izmjene mogu se proizvesti u
koordinaciji s razvojnom zajednicom tako da su dio distribuirane verzije od početka. Važno je
uravnotežiti potrebu za prilagodbom s urednim napredovanjem određenog OS projekta.
Nezavisni razvojni napori posvećeni višestrukim ˝forks˝ projekta mogu razrijediti njegov
napredak u odnosu na ono što se može postići putem koordinirane zajednice koja se
usredotočuje na standardnu distribuciju. Održiv pristup prilagodbi specifičnim potrebama
uključuje stvaranje konfiguracijskih opcija koje selektivno aktiviraju značajke od interesa za
podskup institucija bez potrebe za izmjenom izvornog koda. Aplikacije koje nude detaljne
mogućnosti konfiguracije koje mogu zadovoljiti širok raspon lokalnih zahtjeva predstavljaju
održiviji pristup nego programiranje prilagodbi u pojedinačne implementacije. Provedba
prilagodbi u nove verzije softvera predstavlja kontinuirani teret ovog pristupa.58
55 OPEN SOURCE INICIATIVE, Licenses, Open Source Definition, [raspoloživo na: https://opensource.org/docs/osd]
56 HOST, M., ORUČEVIĆ-ALAGIĆ, A., op.cit., str. 1.
57 Ibid., str. 2.
58 BREEDING, M., op.cit., str. 17.
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Slobodni softver (eng. free software) i softver otvorenog koda (eng. open source software -
OSS) često se označavaju ili tretiraju kao ista stvar. Ipak, između njih su važne razlike u
odnosu na licence dodijeljene odgovarajućem softveru, te uvjerenja njihovih praktičara o
tome kako i zašto softver treba biti razvijen za dijeljenje, promjenu, ponovno korištenje i
preraspodjelu. Slobodni softver općenito se pojavljuje licenciran uz GNU opću javnu licencu
(eng. general public license - GPL), a OSS može koristiti GPL ili neku drugu licencu koja
omogućuje integraciju softvera koji možda nije slobodni softver. Slobodni softver je društveni
pokret, dok je razvoj OSS-a metodologija razvoja softvera, prema zagovornicima slobodnog
softvera kao što su Richard Stallman i Free Software Foundation. Međutim, slobodni softver
je uvijek dostupan kao OSS, ali OSS nije uvijek slobodni softver.59
Izvan konteksta istraživanja, postoje mnogi uvjerljivi razlozi da autor pusti svoj softver kao
OS - među njima su očekivanja da će besplatna ponuda koda povećati tržišni udio i uvjerenje
da će izgradnja razvojne baze oko alata povećati dugoročnu održivost, kao i povećati osobni
ugled i buduću zapošljivost autora. Za one koji ne žele komercijalizirati svoje softverske
proizvode, OS nudi niz mogućih prednosti. U skladu s tim, razvijaju se brojni softverski
projekti jer autor ima potrebu za njima ili zato što autor traži određenu kreativnu „utičnicu“.
Ti se projekti zatim šalju u veću razvojnu zajednicu i krajnjim korisnicima. Ovo povećano
okupljanje zainteresiranih strana rezultira daljnjim uspješnim poboljšanjima softvera. Svaka
stranka može doprinositi radi vlastitog interesa, ali svima proces eksponencijalno koristi.60
Da bi stajao kao izvediva opcija, OS proizvod mora ponuditi konkurentnu razinu
funkcionalnosti, održivi poslovni model i zajednicu za stalni razvoj. Uspjeh OS projekta ovisi
o odgovarajućim sredstvima za početni i stalni razvoj. Razvoj softvera skup je proces koji
uključuje razna stručna znanja. Uobičajena je usredotočenost na programere ili softverske
inženjere, no ti napori zahtijevaju stručnjake za upravljanje projektima, administrativni
nadzor, korisničko iskustvo, učinkovitost poslovnih procesa, tehničku arhitekturu, testiranje,
specifikacije zahtjeva i mnoga druga područja specijalizacije. Resursi potrebni za stvaranje
OS softver nisu nužno manji od onih za vlasničke proizvode sličnog opsega i složenosti.
Bitno je da svaki projekt razvoja softvera bude podržan odgovarajućom razinom financijskih
ili kadrovskih resursa. Mali projekti mogu biti uspješni sa skromnim brojem ljudi koji
59 SCACCHI, W., i sur., Understanding Free/Open Source Software Development Processes, Software Process: Improvement
and Practice, Vol. 11, pp. 95-105,  2006., str. 96.
60 HERON, M., op.cit., str. 3.
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pridonose u svoje sobodno vrijeme kako su u mogućnosti. Neki se oslanjaju na volontere koji
dodjeljuju profesionalno ili osobno vrijeme i nemaju posebne timove posvećene razvoju. No,
veliki projekti zahtijevaju značajno financiranje kako bi se podržao sveobuhvatan razvojni
proces. Takav projekt treba plan poslovanja za pružanje početnog kapitala i trajnog
financiranja radi kontinuiranog razvoja, ispravljanja grešaka i drugih aktivnosti podrške.
Nedovoljno financiran projekt ne očekuje uspješan završetak ili  dugoročni uspjeh. Kako bi
mogao konkurirati vlasničkim proizvodima, OS projekt treba se razviti u vremenskom okviru
dovoljno kratkom da ispuni potrebe korisnika. Svaki projekt koji traje predugo izlaže se riziku
da će konkurentske alternative ući na tržište.
U svakom sektoru, dostupnost robusnih open source alternativa može pomoći u kontroliranju
cijena vlasničkih proizvoda ili ubrzati inovacije. Cijene koje prodavatelj može ponuditi za
vlasnički proizvod mora uzeti u obzir konkurentske pozicije drugih vlasničkih proizvoda i
troškove rada OS inačica, bilo putem lokalnog osoblja ili vanjskih usluga podrške. OS i
vlasnički proizvodi moraju zadovoljiti ista očekivanja u značajkama i funkcionalnosti u
okviru sektora. Inovacije u OS projektima moraju se uskladiti s vlasničkim proizvodima i
uslugama – i obratno – budući da se svaki razvija kako bi održao vlastitu konkurentnost.61
4.2. Open source alati za upravljanje projektima
Upravljanje projektima odnosi se na planiranje, praćenje i kontrolu svih aspekata projekta, s
ljudima uključenim u projekt s ciljem postizanja ciljeva na vrijeme i proračuna prema
određenom standardu kvalitete. Jedna od najranijih perspektiva definira alate i tehnike
primijenjene na različite resurse kako bi postigao jedinstveni, složen, jednokratni zadatak u
vremenu, troškovima i ograničenjima kvalitete. Danas postoji velika količina dostupnih alata
za upravljanje projektima koji pokušavaju poboljšati upravljanje projektom organiziranjem
svih potrebnih informacija. Ne samo da postoje dostupna vlasnička rješenja, već i veliki broj
OS alata. Postoje različita rješenja koja pokušavaju zadovoljiti zahtjeve korisnika i pružiti
61 BREEDING, M., op.cit., str. 18.
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bolju funkcionalnost. Ti su alati dugo upotrebljavani i nastavljaju se razvijati i poboljšati kako
bi se mogli natjecati s vlasničkim rješenjima.62
Upravljanje velikim projektima koji uključuju različite skupine ljudi i složene zadatke može
biti izazov. Rješenje je koristiti alat za upravljanje projektima koji omogućuje učinkovitije
upravljanje projektima. Međutim, poznati sustavi upravljanja projektima mogu biti skupi i
zahtijevaju skupe prilagođene poslužitelje. Čak i ako besplatni softver nije tako složen kao
Microsoft Project, vrijedno je zamisliti da svi projekti ne trebaju sve značajke, pogodnosti i
snagu takvih sustava. Postoje besplatne i open source alternative koje zadovoljavaju potrebe
većine projekata, a koje omogućuju pristup internetu temeljen na različitim platformama i
lokacijama. Polazna faza pri usvajanju OS alata je pronalaženje i identificiranje postojećeg
open source rješenja.63
Bilo da je novi ili iskusan voditelj projekta, upravljanje je sveprisutan izazov za mnoge.
Voditelji projekata danas mogu birati između mnogih različitih alata koji su im dostupni. Neki
od alata su vlasnički, neki su open source, a drugi su jednostavno slobodno dostupni. Za one
koji su svjesniji proračuna, besplatno zvuči izvrsno. No, moraju se sjetiti da ništa nije doista
"besplatno". Svaki alat iziskuje vrijeme i trud za upravljanje i implementaciju. Alat koji
najbolje odgovara određenom projektnom menadžeru ovisit će o njegovim individualnim
zahtjevima, a ti se zahtjevi mijenjaju na temelju stila svakog menadžera i trenutnog projekta.
Međutim, ipak je korisno pogledati što drugi menadžeri projekta smatraju važnima. Kad
menadžer zna svoje zahtjeve, vrijeme je da odluči koji će ih alat zadovoljiti. Da bi to postigli,
moraju istražiti vrste alata koji postoje.64
Tržište PM softvera bogato je OS rješenjima koja su u mogućnosti pružiti slične
funkcionalnosti ili čak superiornije od onih koje nude komercijalna rješenja.65 Jedna od
glavnih prednosti OS alata za upravljanje projektima jest njihova dostupnost na različitim
platformama i operacijskim sustavima, što je vrlo važno u okolnostima u kojima postoji
globalni trend povećanja korištenja OS operativnih sustava, obično zbog sigurnosnih i
62 ABRAMOVA, V., i sur., Open Source and Proprietary Project Management Tools for SMEs, Journal of Information
Systems Engineering & Management, Vol. 1, No. 3, pp. 177-186, 2016., str. 177.
63 MARGEA, R., MARGEA, C., Open Source Approach to Project Management Tools, Informatica Economică, Vol. 15, No.
1, pp. 196-206, 2011., str. 196.
64 COMELLA, R., Free and Open Source Project Management Tools, SANS Institute: Reading Room, 2014., str. 1.
65 MARGEA, R., MARGEA, C., op.cit., str. 204.
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troškovnih razloga. Većina OS rješenja 100% je kompatibilna ili podržava uvozne datoteke u
formatima  specifičnih komercijalnih softvera, tako da  je migracija iz komercijalnih rješenja
na OS jednostavna. Mnogi OS alati za upravljanje projektima su web-based rješenja, od kojih
većina ima visoku sposobnost suradnje i mobilnosti, u skladu s aktualnim trendovima. Neki
OS alati za upravljanje projektima su dizajnirani isključivo radi pružanja određenih funkcija,
što ih čini strožim za preklapanje određenih aktivnosti, stoga nije neophodno kupiti raširen
komercijalni softver za korištenje samo nekih modula. Posljednje, ali ne i najmanje važno
(možda najvažnija pitanja za mala i srednja poduzeća, posebice u kontekstu globalne
ekonomske krize) je trošak stjecanja alata, što je za OS rješenja znatno niže od komercijalnih
rješenja. Jedan od manje „prikladnih“ aspekata kod korištenja OS alati za upravljanje
projektima je tehnička podrška i dokumentacija. Ovo je obično loše ili nedostatno. Također,
kako bi se u potpunosti implementirao OS (radna površina, infrastruktura, aplikacija i sl.),
organizacija treba kvalificirano IT osoblje, iznad prosječne razine. Ovisno o korištenim
aktivnostima, čak i najbolji rezultati koje generira alat ovise o oštrom umu i intelektu ljudskih
resursa koji su uključeni. Uvijek će biti prednosti i nedostataka za odabir online OS alata i
komercijalnog rješenja, ali dobro dokumentiranje i testiranje uz jasnu sliku o vrstama
projekata kojima se upravlja omogućit će odabir PM softvera i alata prema organizacijskim
potrebama.66
Bez obzira na alat, on ne čini voditelje projekta učinkovitijima, niti ih može naučiti kako
definirati opseg, kako komunicirati s projektnim sponzorom ili ispravno dodijeliti zadatke
članovima projekta, samo ih čini učinkovitijima u ostvarivanju zadataka. Neki zahtjevi za




4. odgovarajuća preglednost unutarnjeg poslovanja voditeljima organizacije, u stvarnom
vremenu, uz mogućnost da se svi dijelovi jednostavno spajaju u veću sliku koja je
odmah dostupna svima u timu,
5. eliminiranje rutine, tako da voditelj projekta bude zaokupljen samo davanjem uputa i
vođenjem, da se usredotoči na produktivnost procesa,
66 Ibid., str. 205.
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6. integranje e-pošte kao sredstva automatske komunikacije (ne ručno kopirana
ažuriranja iz jednog alata u drugi svaki put kad se planovi trebaju ažurirati).67
4.3. Najkorišteniji open source alati za upravljanje projektima
U ovom će poglavlju biti uspoređeni open source alati za upravljanje projekata iz četiri
internetska izvora. Oni uspoređuju open source alate za upravljanje projektima te navode neke
od najboljih po njihovom mišljenju.
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Izvor: obrada autora
Pregledom navedenih open source alata za upravljanje projektima, jedan koji se može naći u
sva četiri članka jest OrangeScrum. U daljnjem tekstu biti će riječ o njemu, a u posljednjem
dijelu rada u njemu će biti proveden projekt.
OrangeScrum kombinira upravljanje radom, suradnju u timovima, dijeljenje datoteka,
fakturiranje i vremenski okvir u jednoj aplikaciji. Značajke uključuju interaktivni sažetak
projekta, prikaz na jednom zaslonu, analitiku u stvarnom vremenu i integraciju s uslugom
DropBox, Gmail i Google disk.
Planovi cijena za OrangeScrum kreću se od $ 8 mjesečno za deset korisnika do $ 67 mjesečno
za sto korisnika. Također je dostupan besplatno za tri korisnika. Moguće ga je koristiti ˝u
oblaku˝ ili instaliranog na računalu. OrangeScrum može biti dobar izbor za male i srednje
tvrtke,  honorarce i agencije.
Značajke koje nudi OrangeScrum:
 skupna ploča za zadatke kako bi svi bili u tijeku
 praćenje napretka gledajući tko što radi, što je postignuto i što trebate učiniti sljedeće
 planiranje resursa i podsjetnici članova tima za slanje dnevnih ažuriranja
 rad s udaljenim timovima




Prije same uporebe open source alata za upravljanje projektima bitno je kvalitetno provesti
odabir alata kako bi kasnija provedba bila jednostavnija, a krajnji rezultat što je moguće bolji.
Postoje brojne metode koje se mogu primjeniti, a u sljedećem poglavlju značajnije će se
obraditi analitički hijerarhijski proces (eng. Analytical Hierarchy Process - AHP). Bri odabiru
alata najvažnijie je odrediti postojeće potrebe koje sa sobom donosi projekt te pronaći alat s
odgovarajućim značajkama koji će te zahtjeve ispuniti.
Danas postoji čitav spektar alata za upravljanje projektima, uključujući komercijalne, open
source i slobodne alate. Poglavito u kontekstu malih i srednjih organizacija, slobodni i open
source alati predstavljaju zanimljivu alternativu. Ono što nedostaje da bi se mogla donijeti
informirana odluka o usvajanju alata za upravljanje projektom su informacije o njegovoj
usklađenosti s organizacijskim modelima kako bi se olakšalo njegovo usvajanje, kao i
provedba procesa u organizaciji kao dio programa poboljšanja.73
Broj automatiziranih alata za upravljanje projektima koji su dostupni na tržištu brzo se
povećava. Uz značajnu evoluciju ovih alata, mnogi voditelji projekata počeli su koristiti
različite alate za upravljanje projektima kako bi upravljali i podržali svoje projektne
aktivnosti. Ovi alati se uglavnom koriste u planiranju, praćenju i kontroliranju projekata.
Značajke koje nude ovi alati se razlikuju. Voditelji projekata moraju odabrati prikladan skup
alata s potrebnim značajkama među mnogim alatima ponuđenim na tržištu. U složenim
projektima uspješno planiranje projekta visoko koristi automatizirane alate za planiranje
projekata. Stoga za vlasnike ili menadžere projekta postaje važno odabrati najprikladniji alat
ili skup alata za potrebe upravljanja projektima.74
Na razne informacijske sustave (IS) i alate, u procesu odabira, moguće je primijeniti niz
metoda, uključujući bodovanje, rangiranje, matematičku optimizaciju i analizu
višekriterijskog odlučivanja. Metoda ocjenjivanja je intuitivna, ali previše jednostavna da bi
se doista reflektiralo mišljenje donositelja odluka. Rangiranje ima isto ograničenje kao i
metoda bodovanja. Matematička optimizacija kao što je programiranje ciljeva, 0-1
73 PEREIRA, A.M., i sur., Comparison of open source tools for project management, International Journal of Software
Engineering and Knowledge Engineering, Vol. 23, No. 2, pp. 189-209, 2013., str. 190.
74 CICIBAS, H., i sur., A Comparison of Project Management Software Tools (PMST), Proceedings of the 2010
International Conference on Software Engineering Research & Practice, Las Vegas, Nevada, 2010., str.1.
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programiranje i nelinearno programiranje primijenjeni su na optimizaciju resursa za odabir IS-
a ili alata.75
Razvoj alata za upravljanje projektima se ubrzao, a broj dostupnih proizvoda na tržištu
značajno se povećava. Ovi izbori proizvoda popraćeni su vrtoglavim skupom značajki
proizvoda koji vode do alata za upravljanje projektima koji su dostupni na mnogim razinama
sofisticiranosti i velikom rasponu cijena. Budući da je dostupan skup značajki tako bogat, a
raspon cijena tako širok, važno je da vlasnici projekata odaberu najprikladniji alat za svoj
projekt. Voditelji projekata su koristili softverske alate za automatizaciju upravljanja
pojedinačnim projektima ili malim skupinama projekata godinama. Ono što je novo je,
međutim, da ti alati sada sadrže značajke poput procjene rizika, upravljanja portfeljem,
najbolje prakse, obavijesti putem e-pošte, suradnje i mnoge druge koje imaju širi utjecaj na
razini poduzeća. Iako se često pretpostavlja da će neki komercijalni softverski alati za
upravljanje projektima izvršavati osnovne funkcije, potencijalni kupci trebaju izvršiti pažljivu
analizu odabira za precizno ocjenjivanje skupova značajki mnogih dostupnih alata na tržištu.
Analitički hijerarhijski proces (AHP) je dobro poznati model odlučivanja kojeg je razvio
Saaty. Njegov glavni atribut kvantificira relativne prioritete za određeni skup alternativa na
omjernoj skali, na temelju prosudbe donositelja odluka. Omogućuje jednostavan način
uključivanja mišljenja više stručnjaka i kontrole dosljednosti u prosudbama. Osim toga,
metoda AHP osigurava visok stupanj ponovljivosti i kontrolu skalabilnosti.76
Velik broj open source alata za upravljanje projekata može biti i prednost i nedostatak.
Prednost je u tome što može lakše naći onaj alat koji bi nam najviše odgovarao, ali je prije
toga potrebno probrati one  najkorisnije što može biti zahtijevan i težak zadatak. Zato je
poželjno odabrati  metodu po kojoj ćemo vršiti analizu kako bi proces odabira bio što
bezbolniji i učikovitiji.
75 WEI, C.C., i sur., An AHP-based approach to ERP system selection, International Journal of Production Economics, Vol.
96, pp. 47-62, 2005., str. 48.
76 AHMAD, N., LAPIANTE, P.,A., Software Project Management Tools: Making a Practical Decision Using AHP,
Proceedings of the 30th Annual IEEE/NASA Software Engineering Workshop SEW-30, 2006., str. 1.
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5.1. Odabir alata AHP metodom
AHP je moćna i fleksibilna višekriterijska metoda odlučivanja koja je primjenjiva za
rješavanje nestrukturiranih problema u različitim situacijama odlučivanja, od jednostavnih
osobnih odluka do složenih odluka s intenzivnim kapitalom. AHP prednjači po tome što se
najučinkovitije primjenjuje u situaciji u kojoj je potrebno strukturiranje, mjerenje i/ili sinteza.
Neka područja u kojima je uspješno primijenjena AHP metoda su raspodjela resursa,
predviđanje, cjelovito upravljanje kvalitetom, reinženjering poslovnih procesa,
implementacija funkcije kvalitete i uravnotežena tablica rezultata. Primjena AHP modela
provodi se u tri faze: (1) strukturiranje složenosti ili razgradnja, (2) mjerenje na omjernoj skali
ili usporedne prosudbe i (3) sinteziranje. U AHP-u, donositelj odluka najprije strukturira
elemente problema u hijerarhiju. Nakon što je izgrađen hijerarhijski model procesa
odlučivanja, donositelj odluke dovršava matricu za usporedbu na svakoj razini usporedbom
parova kriterija ili parova alternativa, počevši od najniže razine pa prema gore. U
usporedbama parova, dva elementa iste razine se u bilo kojem trenutku uspoređuju s
određenim elementom na višoj razini, a omjer relativne važnosti dodjeljuje se svakoj uparenoj
usporedbi, obično prema Saatyjevoj linearnoj ljestvici od devet točaka, {1 / 9, 1/8, 1/7, 1/6,
1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9).77
AHP je usmjerena na integriranje različitih mjera u jedan cjelokupni rezultat za rangiranje
alternativnih odluka. Njezina glavna karakteristika je da se temelji na dvostrukim usporednim
prosudbama. Osim toga, koraci AHP-a nisu odveć složeni i nekoliko softverskih alata može
se koristiti za izvođenje izračuna kako bi se uštedjelo vrijeme i trud umjesto da se radi ručno.
AHP je također korišten u korporativnom planiranju, odabiru portfelja, troškovnoj/dobitnoj
analizi, raspodjeli resursa, rješavanju konflikta, procjeni i predviđanju, i tako dalje. Pored
svojih glavnih funkcija, AHP omogućuje da se  ispituju osjetljivost rješenja ili ishoda, na
promjene u informacijama. Štoviše, donositelji odluka mogu revidirati model AHP-a
proširivanjem elemenata dizajnirane hijerarhije i mijenjati svoje prosudbe rješavanjem
aktualnog problema i razvijati primjerena rješenja tijekom vremena. AHP nije statičan okvir,
već dinamičan u svojim značajkama i funkcijama.78
77 Ibid., str. 2.
78 LEE, Y., C., i sur., Open Source CRM Software Selection using the Analytic Hierarchy Process, Information Systems
Management, Vol. 31, pp. 2-20, 2014., str. 3.
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Struktura ovog modela istraživanja sastoji se od tri razine hijerarhije. Najviša razina je cilj,
odnosno identifikacija alata najprikladnijeg za upravljanje projektima. Druga razina su
kriteriji. Treća razina je alternativa ili alati za upravljanje softverom koji se procjenjuju.79
Da bi se procijenili ovi alati, potrebno je definirati osnovne funkcije i značajke koje pružaju
temelj za proces evaluacije. Evo nekih kriterija na temelju kojih se može vršiti usporedba i
evaluacija alata za upravljanje projektima:
1. Zakazivanje zadataka - Aktivnost određivanja početka i završetka svake aktivnosti.
Rezultat raspoređivanja zadataka jest izvediv raspored projekta. Većina alata za
upravljanje projektima ima značajke za podršku raspodjele zadataka. Raspored
projekta pomaže voditeljima projekata da prate projektne događaje i aktivnosti.
Nadalje, plan projekta često se mijenja u projektima. Stoga je korisno kad alati za
upravljanje projektima pružaju jednostavnost izmjena u rasporedu projekta.
2. Upravljanje resursima - S ovom značajkom, voditelji projekata dodjeljuju
odgovarajuće resurse aktivnostima i zadatcima kako bi ispunili zahtjeve projekta.
Takvi resursi mogu uključivati financijske resurse, inventuru, ljudske vještine,
proizvodne resurse, itd.
3. Suradnja - Svijest o suradnji važna je za upravljanje međusobnim razvojnim
aktivnostima. Te aktivnosti često dovode do zajedničkih predmeta koji zahtijevaju
pažljivo rukovanje. Uspješna suradnja pruža mogućnost otkrivanja potencijalnih
integracijskih problema na vrijeme. Nadalje, pomaže u poduzimanju proaktivnih
koraka kako bi se izbjegli sukobi i omogućila razmjena znanja i najboljih praksi.
Suradnja se može provesti integriranom e-poštom, web stranicama ili wiki stranicama.
4. Praćenje vremena - Praćenje vremena omogućuje snimanje, analizu, procjenu i
izvještavanje o vremenu provedenom na projektnim aktivnostima. Uz pomoć praćenja
vremena poslodavci lako upravljaju kontrolom radnih sati i troškovima. Izračunava se
značajna stavka troška, plaće za osoblje. Nadalje, praćenje vremena dovodi do detaljne
podjele projektnih zadataka.
5. Procjena - To je aktivnost koja vodi k procjenama o naporima, troškovima i rasporedu
projekta. Voditelji projekata mogu generirati, upravljati i potvrditi procjene napora na
projektima.
79 AHMAD, N., LAPIANTE, P.,A., op.cit., str. 4.
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6. Procjena rizika - Uspješna analiza rizika smanjuje dugoročne troškove i sprječava
neuspjehe projekta. Procjena rizika omogućuje voditelju projekta da prepozna i
rasporedi protumjere rizika tijekom izvršenja projekta.
7. Upravljanje promjenama - To je kontrola projektnih planova, resursa, proizvoda i
troškova procesa razvoja projekta. Putem upravljanja promjenama, učinci promjena na
zahtjeve i gore navedena pitanja mogu se lako promatrati i upravljati.
8. Analiza/izvještavanje o projektu - To je analiza proizvoda, procesa, osoba ili
organizacije vezanih uz razvoj projekta učinkovitosti od strane Gantt, PERT, CERT ili
drugih prilagođenih formata.
9. Upravljanje dokumentima - Omogućuje menadžerima ili potrebnim članovima
projekta prilagodbu, dijeljenje, distribuciju, oporavak,80 ovjeravanje, osiguranje i
upravljanje verzijama dokumenata.
10. Komunikacijski alati - Koriste se za informiranje sudionika i članova projekta o
statusu projekta i objavljenim dokumentima. Komunikacijski alati mogu koristiti e-
mail obavijesti i druga sredstva. Ovi alati predstavljaju temelj za suradničke
aktivnosti.
11. Metoda razvoja procesa - Ovom se značajkom može implementirati standardizirano
raspoređivanje zadataka. Voditelj projekta može upravljati raznim zadatcima ili
aktivnostima tijekom procesa razvoja proizvoda koristeći ove metode.
12. Upravljanje portfeljem - Metode upravljanja projektnim portfeljem koriste se za
odabir pravih projekata za proizvodnju isporučenih proizvoda koji su korisni
organizaciji. Omogućuje upravljanje višestrukim povezanim projektima, a time i
raspoređivanje resursa među njima.
13. Kontrola pristupa - Kontrolira pristup resursima softverskog alata ovlaštenim
korisnicima i ograničava pristup neovlaštenim korisnicima.
14. Upravljanje kvalitetom - Upravljanje svim aktivnostima, zadaćama, dokumentima,
itd., vezanim za osiguranje određene razine kvalitete kao što su opis politike kvalitete,
planiranje kvalitete, osiguranje kvalitete, kontrola kvalitete i poboljšanje kvalitete.
15. Web Based - Neki su alati dostupni putem mreže kao što je Internet ili LAN.
16. Praćenje izdavanja - Izrada, održavanje i upravljanje popisom pitanja vezanih uz
projekt.81
80 CICIBAS, H., i sur., op.cit., str. 2.
81 Ibid., str. 3.
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Opći cilj je odabir odgovarajućeg OS alata za upravljanje projektima. Ovaj ukupni cilj postiže
se kroz kriterije koji ga zadovoljavaju. Uz prethodno navedenih 16 kriterija, u nastavku će se
ramotriti podjela na 4 kriterija, a to su trošak, karakteristike, povezanost s tvrtkom i dobavljač.
Svaki kriterij dalje se proširuje u podkriterije sa specifičnim ciljevima i problemima.
Konačno, alternative su uključene na donjoj razini hijerarhije odabira alata.
Trošak
Trošak se odnosi na ukupne troškove koje tvrtke trebaju potrošiti za implementaciju
specifičnog OS alata za upravljanje projektima. Trošak je česti čimbenik koji utječe na kupca
pri odaberu alata. OS alat je besplatan s obzirom na naknadu za licencu, ali to ne znači da u
organizaciji ne nastaju troškovi za implementaciju alata. Iz perspektive OS alat, smanjuje se
ukupni trošak za usvojitelja alata, međutim, još uvijek postoje i drugi troškovi koje tvrtke
moraju snositi. To su troškovi IT osoblja, troškovi IT infrastrukture, ostali troškovi.
Karakteristike
Karakteristike se odnose na značajke OS alat, uključujući aspekt funkcionalnosti i aspekt
tehnologije. Funkcionalnost se obično smatra osnovnim čimbenikom prilikom odabira
softverskog rješenja. Karakteristike su:82
 Korisnost – odnosi se na mogućnost OS alat da zadovolji zahtjeve tvrtke kroz
funkcionalnost; korisnost se mjeri kroz sljedeće atribute: osnovne funkcije, posebne
funkcije, jednostavno grafičko korisničko sučelje;
 Tehnička arhitektura - ovaj kriterij razmatra OS alat s aspekta tehnologije te
strukturalne komponente. Ima dva glavna aspekta: tehnologija, operativno okruženje;
 Pouzdanost - odnosi se na sposobnost alata da bude pouzdan za kupca te koliki je
stupanj pouzdanosti, odnosno pouzdanost predstavlja stupanj do kojeg se može
očekivati da će program izvršavati svoju namjeravanu funkciju s potrebnom
preciznošću. Ima dva glavna aspekta: sigurnost, stabilnost;
 Fleksibilnost - može li se OS alat za upravljanje projektima prilagoditi kako bi
zadovoljio različite promjene u funkcionalnosti i potrebama tvrtke (npr. povećanje
broja korisnika u CRM sustavu)? Fleksibilnost omogućuje da se premosti funkcionalni
jaza između funkcionalnosti izvan okvira i visoke funkcionalnosti koju pruža
82 LEE, Y., C., i sur., op.cit., str. 5.
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prilagođeni sustav. Ima sljedeće tri specifične dimenzije: prilagodba, kompatibilnost,
mogućnost proširivanja.
Povezanost s tvrtkom
Iako specifičan OS alat za upravljanje projektima može biti snažan i robustan, je li to rješenje
pogodno za poslovnu strategiju i trenutno upravljanje tvrtkom? Kako bi zadovoljio poslovnu
strategiju, alat bi trebao zadovoljiti industrijske karakteristike i poslovne ciljeve i prilagoditi
se dinamičnom poslovnom okruženju. Stoga zahtijeva usklađivanje alata s trenutnim
poslovnim potrebama i informatičkim mogućnostima tvrtke. Ovaj je cilj podijeljen na tri
manja kriterija.
 Industrija - je li alat zaista prikladan za industriju u kojoj tvrtka posluje? Svaki sektor
ima jedinstvene karakteristike i poslovna pravila dramatično se razlikuju od industrije
do industrije.83 Poduzeća trebaju alat za upravljanje projektima koji je izgrađen od
temelja prema načinu na koji posluju. Dakle, onaj open source alat koji je u
mogućnosti ispuniti te različitosti podržat će aktivnosti upravljanja projektima za
tvrtku na djelotvorniji i učinkovitiji način.
 Poslovni ciljevi - svaka tvrtka ima i vlastite razvojne ciljeve i specifične projektne
ciljeve. Organizacijska strategija jedna je od karakteristika tvrtke koja utječe na
usvajanje alata za upravljanje projektima. Dakle, jesu li metode obrade podataka koje
podržava alat prikladne za trenutne operativne postupke i ciljeve tvrtke?
 Mogućnosti – odnosi se na resurse tvrtke potrebne za implementaciju i održavanje
open source alata ili u mjeri u kojoj je open source alat relevantan za sposobnosti
poduzeća, na primjer, veličinu, financije, ljudske resurse, tehničke vještine i tako dalje.
Dobavljač
U slučaju vlastitog alata za upravljanje projektima, kvaliteta podrške dobavljača i njegovih
značajki vrlo su važni u odabiru alata za upravljanje projektima. Iako dobavljač OS alata
nema istu razinu važnosti u odnosu na komercijalni alat, karakteristike dobavljača i dalje su
važne. To uključuje sljedeća dva kriterija.
 Ugled - reputacija dobavljača mogla bi se vrednovati popularnošću alata u korisničkoj
zajednici, broju preuzimanja, nagrade koje je dobavljač osvojio i tako dalje.
83 Ibid., str. 6.
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 Podrška zajednice - što je zajednica koju ima OS alat veća, to tvrtka može imati veću
podršku. Zajednica je ključni dio u rastu OS alata. Oni mogu pridonijeti razvoju open
source alata i učiniti ga većim i snažnijim. Podrška zajednice često je u obliku
dokumentacije, dodataka ili dodatnih paketa, otkrivanja bugova, razvoja modula i tako
dalje.84
AHP tehnika može se primijeniti kako bi projektnom menadžeru olakšala ocjenjivanje i
odabir odgovarajućeg alata za upravljanje projektom. Metoda AHP pruža zajedničku metodu
hijerarhijskog strukturiranja složenosti u homogene klastere čimbenika. U skladu s tim, AHP
pomaže voditelju projekta da identificira glavne konkurente alata za upravljanje projektom i
procijeni učinkovitost alata u odnosu na glavne konkurente.85
Nije lako uspoređivati alate. Svaki alat je dizajniran da ispuni određenu funkciju i ne može se
usporediti točno s drugom. Stoga, svatko tko želi usporediti različite pakete mora najprije
stvoriti rubriku pomoću koje se alati mogu mjeriti. Iako se kriteriji mogu malo promijeniti za
pretraživanje kod svakog menadžera, moguće je razgovarati s dovoljno njih da bi se stvorila
generička shemu koja može pomoći svima. Svaki od njih može je mijenjati kako to smatra
prikladnim. Nakon što je rubrika izgrađena, potrebno je pogledati nekoliko različitih dijelova
alata kako bi se vidjelo kako se slažu. Čak i površnim pretraživanjem slobodnih alata i OS
alata 86 otkriva se raznolika skupina paketa. Nisu svi stvoreni kako bi ispunili iste zahtjeve.
Neki dizajneri izgrađuju alate kako bi pomogli korisnicima da organiziraju vlastite živote,
drugi za planiranje projekata, a neki za upravljanje mnogim područjima projekta uključujući
prikupljanje podataka. Čak i sa rubrikom, nije pošteno usporediti ove različite koncepte
proizvoda. Bolje je grupirati alate sa sličnim opsegom, a zatim primijeniti rubriku na alate
unutar svake grupe.87
84 Ibid., str. 7.
85 AHMAD, N., LAPIANTE, P.,A., op.cit., str. 6.
86 COMELLA, R., op.cit., str. 2.
87 Ibid., str. 3.
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5.2. SWOT analiza
Ovaj dio rada prikazat će SWOT analizu open source alata. Odnosno, osvrnuti će se na
unutranje okruženje koje promatra snage i slabosti te vanjsko okruženje koje sa sobom nosi
prilike i prijetnje za open source alata.
Snage:
 Jedinstveni razvojni model OS-a sadrži veliku distribuiranu suradnju, vrijednovanje,
inkrementalni razvoj i evoluciju putem brzog izdavanja. Sudjelovanje korisnika temelj
je uspjeha OS-a, a tu je i razlika između korisnika i programera.88
 Što se tiče troškova, kupnja OS alata je besplatna i hardver koji je povezan s ovim
sustavima ima niže troškove. Ovo je opravdano, uzevši u obzir da oni koji su u potrazi
za OS alatom nisu u mogućnosti kupiti komercijalni alat, a obično nemaju financijska
sredstva za ulaganje u sofisticiraniju opremu.
 OS alat ima dobru kvalitetu, unatoč tome što ga je razvila zajednica. Danas izdanja i
stabilne inačice alata obično prolaze kroz produljeni nadzor i izložene su različitim
testovima kvalitete prije isporuke.
 Često komercijalni alat nema neke osnovne funkcionalnosti za organizacije. Činjenica
je da komercijalni alat ne pruža izvorni kod te ne dopušta dodavanje dodatnih
značajki. OS alat pruža izvorni kod koji omogućuje organizacijama da razvijaju nove
karakteristike i integriraju ih u svoje aplikacije.
 Jednostavno upravljanje licencom bez naknade za licencu, bez isteka datuma licence
itd., jasna je prednost korištenja OS alat. Obično ima zajednicu za podršku,
88 ZHAO, L., DEEK, F.P., Improving Open Source Software Usability, Americas Conference on Information Systems,
Proceedings, Paper 430, 2005., str. 923.
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dokumentaciju, forum za raspravu te stalna ažuriranja svojih verzija koja identificiraju
i riješavaju probleme i greške alata.89
 OS model oslanja se na mrežu programera "volontera", s različitim stilovima i
planovima, koji paralelno razvijaju i ispravljaju kôd. Iz podnesenih izmjena, delegirani
vođa odlučuje hoće li prihvatiti neku izmjenu. Ako vođa misli da će izmjena koristiti
mnogim korisnicima, on će odabrati najbolji kod iz svih podnesenih i ugraditi ih u
ažuriranja OS alata.90
 Ukratko, glavne prednosti korištenja OS alata za tvrtke: besplatna licenca, održavanje
niskih troškova, zajednica za podršku; alat se može dijeliti i koristiti za razne svrhe,
pristup izvornom kodu i dopuštenje za proučavanje i izmjenu, sposobnost prilagodbe
stvarnim potrebama svake organizacije, stalno ažuriranje verzija kroz doprinos
zajednice koja ga podržava, mogućnost isprobavanja alata bez ikakvih troškova i
jednostavnosti pristupa određenim spremištima za preuzimanje OS alata.91
Slabosti:
 Visoko tehnički stručnjaci skloni su se usredotočiti na tehničkog korisnika na račun
ne-tehničkog korisnika. Kao rezultat toga, OS alat ima tendenciju da ima relativno
slabo grafičko korisničko sučelje (GUI) i manje kompatibilnih aplikacija, čime je
kompliciraniji za korištenje i manje praktičan, posebno za desktop aplikacije (iako se
neki OS alati uvelike poboljšavaju na ovom području).
 Kontrola verzije može postati problem ako sustav OS alata zahtjeva integraciju i
razvoj.92
 Zbog  slabe koordinacije unutar članova tima koji razvijaju OS alat, neovisne strane
ponekad obavljaju zadatke paralelno, a da to ni ne znaju. To troši dodatne resurse, no
89 TERESO, M., BERNARDINO, J., Open Source CRM Systems for SMEs, International Journal of Managing Information
Technology (IJMIT), Vol. 3, No. 4, pp. 41-56, 2011., str. 43.
90 KENWOOD, C.A., A Business Case Study of Open Source Software, Bedford, The MITRE Corporation, 2001., str. 13.
91 TERESO, M., BERNARDINO, J., op.cit., str. 44.
92 KENWOOD, C.A., op.cit., str. 14.
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može se pokazati pozitivnim jer je moguće birati između nekoliko rješenja. No ipak,
izbor među alternativama čini selekciju teškom.
 Nedostatak propisanih formalnih pravila i konvencija, otežava zajednici sustavni rad.
To se može očitovati kao nedostatak organizacijske predanosti u pogledu vremenskih
rasporeda i skretanja s organizacijskog fokusa. Bez vremenskog rasporeda i bez
usuglašenog fokusa (predvodništvo), distribuirana priroda pomaže u neutraliziranju
prioriteta, koji mogu biti ili nepostojeći ili ozbiljno iskrivljeni prema osobnim
pristranostima utjecajnih suradnika. U ovom neorganizacijskom okruženju gdje nitko
nije šef i nikome se ne naređuje, prisiljavanje na određivanje prioriteta određenih
pitanja politike nije moguće.
 Veći dio posla obavlja nekoliko posvećenih članova ili temeljni tim. Mnogi projekti
kritički ovise o nekoliko ključnih osoba koje imaju razinu intimnog znanja koje je
potrebno da bi se razumjeli svi dijelovi velikog softverskog sustava. Obično su  glavni
suradnici ključne osobe. Međutim, ova ovisnost može postati smetnja  ako te ključne
osobe iz nekog razloga ne mogu nastaviti s radom na projektu. Moguće je da se neće
moći rekonstruirati implicitno znanje tih osoba samo iz njihovih artefakata (izvorni
kod, dokumentacija, bilješke i e-poruke). To često dovodi do neuspjeha projekta.93
Prilike:
 Dodatna je mogućnost integracija drugog komplementarnog alata. Dostupnost
izvornog koda omogućuje integraciju različitih alata. Na primjer, moguće je integrirati
baze podataka OS-a, CRM OS sustave, OS alate za poslovnu inteligenciju itd.94
 Budući da se dobavljači OS alata natječu jedni protiv drugih kako bi pružili podršku,
kvaliteta podrške se povećava dok se trošak krajnjeg korisnika primanja podrške
smanjuje. OS može stvoriti podršku koja traje sve dok postoji zahtjev, čak i ako jedan
dobavljač podrške ostane bez posla.
93 IQBAL, J., i sur., Open Source Systems and Engineering: Strengths, Weaknesses and Prospects, Trends in Information
Management, Vol. 7, No. 2, pp. 188-197, 2011., str. 194.
94 TERESO, M., BERNARDINO, J., op.cit., str. 43
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Prijetnje:
 Loš kôd često je rezultat premalenog OS projekta ili onog koji ne uspijeva privući
zanimanje dovoljno razvijenih programera; stoga bi voditelji programa trebali vidjeti
je li OS zajednica velika, talentirana i dobro organizirana.95
 Globalno distribuirano razvojno okruženje spaja programere iz različitih kulturnih
pozadina i različitih vremenskih zona, koji se nikad nisu osobno upoznali. Štoviše, čak
i ako prijeđu ove prepreke,
kamen spoticanja nastaje kada vješti članovi zajednice teško komuniciraju na
engleskom jeziku. Kao rezultat toga, nesporazumi se pojavljuju i priopćeni sadržaj
može biti pogrešno definiran. To može dovesti do osjećaja nedostatka suradnje, dobrih
manira i korisnih informacija unutar zajednice.96
95 KENWOOD, C.A., op.cit., str. 14.
96 IQBAL, J., i sur., op.cit., str. 194.
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6. Primjer projekta provedenog u OrangeScrumu
Projekt grada Zadra pod nazivom Coworking Zadar – Innovation Through Collaboration koji
će se provesti kroz program OrangeScrum u ovom dijelu rada dobiven je od strane Josipa
Milića, mag.oec., višeg stručnog suradnika, upravni odjel za EU fondove grada Zadra. Prvo će
se iznijeti podatci o projektu, ciljevi, faze, vrijeme trajanja i slično. Zatim će se podatci iz
projekta unijeti u program da se vidi kako program funkcionira, koje mogućnosti nudi te
koliko je jednostavan za korištenje.
Tablica 2 Sažetak projekta
Naslov projekta:
COWORKING  ZADAR - Innovation Through
Collaboration
Lokacija: Hrvatska, Zadarska županija, Zadar
Vrijeme trajanja: 18 mjeseci
Zatraženo financiranje EU-a: 573.501,47 EUR
Zatraženo financiranje EU-a kao
postotak ukupnog budžeta aktivnosti
84,99%
Ciljevi:
 Ukupni ciljevi - Povećanje konkurentnosti
mikro SME-sa i stvaranje radnih mjesta
kroz samozapošljavanje
 Specifični ciljevi - Povećanje mogućnosti
samozapošljavanja kroz uspostavljanje
suradničkog prostora i jačanje zajednice u
Zadarskoj županiji
Ciljne skupine
Mikro poduzeća (postojeća i potencijalna
mikro-poduzeća koja pružaju intelektualne
usluge, nezaposleni, slobodni stručnjaci (eng.
freelancers), lokalna suradnička zajednica,
domaći suradnici, pružatelji usluga podrške
malim i srednjim poduzećima, „European
coworking champions“ (subjekti koji se bave
uzajamnim povezivanjem - inicijatori,
programeri, promotori, pružatelji usluga)
Krajnji korisnici
Rezidentna i nerezidentna mikro poduzeća,
poslovni putnici, globalna suradnička zajednica,
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lokalna zajednica, projektni partneri, poslovni
inkubator.
Procijenjeni rezultati
1. Ojačano partnerstvo pružatelja podrške
malim i srednjim poduzećima, javnost je
upoznata s konceptom suradnje.
2. Obnovljen i opremljen prikladan prostor za
zajedničke aktivnosti suradnika.
3. Uspostavljen je upravljački sustav prostora
za suradnju.
4. Ojačana lokalna suradnja, globalno
umrežena i opremljena nadograđenim
uslugama podrške.
Glavne aktivnosti
1. Upravljanje projektima i komunikacija
2. Obnova i opremanje prostora
3. Jačanje kapaciteta za upravljanje
suradničkim prostorom
4. Jačanje i umrežavanje zajednice suradnika
Izvor: obrada autora
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Nakon registracije, koja je izvršena putem cloud opcije, preko mail-a, potrebno je upisati ime
projekta nakon čega se otvara Dachboard (kontrolna ploča):
Slika 1 Kontrolna ploča (eng. dashboard)
Izvor: obrada autora u programu OrangeScrum
Korisničko sučelje vizualno je pregledno i jednostavno za korištenje. S lijeve strane nalazi se
izbornik koji se sastoji od: Projects (projekti), Tasks (zadatci), Time Log, Gantt Chart
(gantogram), Invoices (fakture), Files (datoteke), Kanban, Users (korisnici), Daily Catch-up
(dnevna preuzimanja), Analytics (analitika), Miscellaneous (razno). Kontrolna ploča sadrži
sve mogućnosti koje program nudi pojednostavljeno na jednom mjestu za brzi pregled,
primjerice broj projekata, klijenata, popis zadataka i aktivnosti, itd.
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Grupa opcija Projects omogućava prikaz svih projekata, pregled po započetim projektima,
onima koji su na čekanju ili pak završenim, također mogu se vidjeti detaljnije informacije o
projektu (Slika 3.) te ih mijenjati.
Slika 2 Projekti (eng. projects)
Izvor: obrada autora u programu OrangeScrum
Slika 3 Informacije o projektu (ime, skraćeno ime, opis, status, zadatci, korisnici,...)
Izvor: obrada autora u programu OrangeScrum
U grupi opcija Tasks unose se zadatci koje je potrebno izvršiti. Kod kreiranja zadatka unosi
se naziv zadatka, kome je dodijeljen, tip zadatka (razvoj, ideja, poboljšanje,...), prioritet, opis
zadatka gdje se tekst može uređivati na razne načine, zatim datum početka i završetka,... (nije
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potrebno ispuniti sva polja).
Slika 4 Kreiranje zadatka
Izvor: obrada autora u programu OrangeScrum
Zadatci se naknadno mogu dorađivati, pratiti napredak, pisati komentari, postavljati
dokumente vezane uz taj zadatak,...
Slika 5 Prikaz kreiranog zadatka
Izvor: obrada autora u programu OrangeScrum
Otvaranje grupe opcija Tasks donosi prikaz kreiranih zadataka iz kojeg se odmah može vidjeti
nekoliko ključnih informacija (kome je zadatak dodijeljen, prioritet, ažuriranja, status, datum
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završetka). Također popis zadataka može se filtrirati s obzirom na željenu značajku.
Slika 6 Zadatci (eng. tasks)
Izvor: obrada autora u programu OrangeScrum
Nakon bilo kakvih promjena te ažuriranja zadataka dolazi obavijest na mail korisnika.
Slika 7 Obavijest na mail nakon ažuriranja zadatka
Izvor: obrada autora u programu OrangeScrum
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Putem grupe opcija Time Log moguće je pratiti koliko se svaki korisnika koristio
programom.
Slika 8 Time Log
Izvor: obrada autora u programu OrangeScrum
Gantt Chart se kreira sam nakon unosa datuma početka i završetka zadataka kod njihovog
kreiranja. Vrlo je pregledan, može se povećevati i smanjivati radi boljeg pregleda s obzirom
na vremensko trajanje zadataka. Linija koja označava vremensko trajanje zadatka povezana je
s nazivom zadatka koji se nalazi na lijevoj strani. Redoslijed zadataka se može mijenjati čime
će se promijeniti i izgled gantograma. Također moguće je dodavati i brisati zadatke te
isprintati gantogram. Za mene osobno nedostatak je što se linije koje označavaju vrijeme
trajanja projekta ne mogu naznačavati različitim bojama. Tako bi se, primjerice zadatci koji su
važniji mogli istaknuti drugačijom bojom. U ovom projektu četiri su velike grupe zadataka
koji se dijele na podzadatke pa bi bilo vizualno pregledniji kada bi se ti zadatci i podzadatci
mogli označiti bojama.
Slika 9 Gantogram (eng. Gantt Chart)
Izvor: obrada autora u programu OrangeScrum
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U grupi opcija Invoices moguće je pratiti fakture, izrađivati ih, upravljati klijentima. Kod
izrade faktura nedostatak je što se iznosi mogu unositi samo u američkim dolarima, dok su
troškovi u ovom projektu izraženi u eurima.
Slika 10 Izrada fakture
Izvor: obrada autora u programu OrangeScrum
Grupa opcija Files sadrži podijeljene i prenesene datoteke korištene u provedbi projekta.
Kanban služi za praćenje stanja zadataka. Koji su zadatci novi, koji su u procesu provođenja,
koji su riješeni te koji su zatvoreni. Moguće je premještati zadatke između kategorije, pratiti
vrijeme, uređivati zadatke te ih filtrirati s obzirom na željenu kategoriju.
Slika 11 Kanban
Izvor: obrada autora u programu OrangeScrum
Users jest grupa opcija koja prati korisnike. Prikazuje aktivne korisnike, kad je bila njihova
posljednja aktivnost ili prijava na program, na kojim projektima rade, email adresa. Također,
prikazuje pozvane korisnike, one kojima je onemogućen pristup, oni koji su nedavno bili na
vezi, klijente i slično.
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Slika 12 Korisnici (eng. users)
Izvor: obrada autora u programu OrangeScrum
Daily Catch-up nije dostupan u korištenoj verziji već ga je potrebno dodatno platiti.
U grupi opcija Analytics donosi se grafički prikaz sati utrošenih na zadatcima, izvješća
zadataka, tjedne upotrebe, iskorištenosti resursa, zadataka na čekanju.
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Slika 13 Analitika (eng. analytics) – izvješća zadataka (eng. task reports)
Izvor: obrada autora u programu OrangeScrum
Grupa opcija Miscellaneous sadrži zadatke i datoteke koji su spremljeni u arhivu te
napravljene predloške projekata i zadataka koji su korisni za buduće projekte.
OrangeScrum jednostavan je i pregledan alat za korištenje. Ima veliki raspon mogućnosti.
Neke se nisu uspjele dovoljno istražiti zbog nedovoljnog broja korisnika i kratkog vremena
korištenja, a neke jer nisu dostupne u korištenoj verziji. U studiji slučaja korištena je free
cloud verzija u kojoj primjerice nije dostupna opcija Daily Catch-up. Najviše su se uspjele
iskoristiti grupe opcija Tasks i Gantt Chart koje su se pokazale izrazito korisnima zbog
brojnih mogućnosti te njihove međusobne povezanosti. Isticanjem određenih stvari različitim
bojama program je vizualno vrlo pregledan te jednostavan za korištenje jer se ističu određene
značajke. Jedan od nedostataka je taj što se kod izrade faktura iznosi mogu unositi samo u
američkim dolarima, ne i u drugim valutama. Iako je danas engleski jezik svakome potreban,




U razdoblju velikog razvoja informacijskih tehnologija raste broj alata za upravljanje
projektima kao i broj mogućnosti koje nude kako bi projekt bio što uspješnije okončan. Svrha
rada bila je utvrditi prednosti i nedostatke open source alata što se i postiglo kroz teorijski
pregled, izradu SWOT analize u kojoj su se dublje obradile snage, slabosti, prilike i prijetnje
te praktično, korištenjem jednog od alata, OrangeScrum. Najčešće značajke ovih alata su:
praćenje proračuna, rasporedi - praćenje rokova za sve dodijeljene zadatke, praćenje vremena,
podjela zadataka, alokacija resursa, predlošci. Putem njih, alati za upravljanje projektima
pomažu u definiranju i dovršavanju projekata, ostajanju unutar raspoloživih proračuna,
poštivanju rokova te, posljednje, ali ne manje važno, suradnji. Cilj je bio pronaći jedan od
najkorištenijih alata da bi se vidjelo kako funkcionira, koje mogućnosti nudi te koliko je
jednostavan za korištenje. Izabaran je open source alat OrangeScrum u kojem se proveo
projekt grada Zadra Coworking Zadar – Innovation Through Collaboration. Koristeći podatke
iz projekta ispitane su neke opcije koje alat nudi.
U konačnici se pokazao kao dobar alat, jednostavan za snalaženje i korištenje, naravno uz
poneke nedostatke, ali u prilog mu ide to što je open source alat pa ako ga neka tvrtka i odluči
koristiti, a ima IT osoblje može ga prilagoditi vlastitim potrebama. Kroz ostvarenje svrhe i
cilja odgovorilo se na istraživačka pitanja. Naravno uvijek postoji mjesto za dublju razradu
problema pa bi se tako i odgovori na istraživačka pitanja mogli dalje razraditi. Primjerice,
može se reći da je odabran alat jednostavan za korištenje, ali odgovor bi bio dublje razrađen
da se istovremeno koristilo nekoliko alata pa bi se oni mogli dodatno usporediti na temelju
jednostavnosti. Ali to može biti osnova problema za daljnja istraživanja.
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8. Zaključak
Sposobnost upravljanja projektima ključna je za opstanak neke organizacije. Danas u tome
pomažu alati za upravljanje projektima pa tako i oni open source karaktera. Projektni
menadžeri koriste ih kako bi planirali, nadzirali i kontrolirali projekte te osigurali adekvatno
osoblje. Služe za planiranje, raspored, kontrolu, izvještavanje, komunikaciju, prognozu i
upravljanje troškovima za većinu aspekata projekta. Aspekti kvalitete i upravljanje rizicima
također trebaju biti uključeni u upravljanje projektima te treba imati na umu tri glavna
ograničenja, a to su kvaliteta, proračun i vrijeme.
Open source alati izrazito su korisni za mala i srednja poduzeća koja si ne mogu priuštiti
komercijalna rješenja jer su najčešće besplatni, uz možda neku minimalnu naknadu za
dodatne pakete. Nazivaju se open source jer je kôd besplatno dostupan svima koji ga žele
mijenjati, dorađivati, prilagođavati svojim potrebama. U alate za upravljanje projektima često
se inkorporiraju brojni ranije razvijeni alati kao što su primjerice gantogram, CPM, PERT.
Iako alati za upravljanje projektima nude brojne mogućnosti ključan je korak izabrati onaj
koji odgovara tvrtki te vrsti projekta.
Danas na tržištu postoji izrazito veliki broj open source alata za upravljenje projektima
između kojih tvrtka može birati. Alat korišten u ovom radu izabran je usporedbom
internetskih izvora koji navode najbolje open source alate za upravljanje projektima po
njihovom mišljenju, ali svaki autor rangira alate po vlastitim kriterijimi tako da ova metoda
nije najpouzdanija. Izabrani alat, OrangeScrum, pokazao se jednostavnim i učinkovitim za
korištenje uz nekoliko mana, ali tvrta koja ima IT osoblje može ga dodatno prilagoditi svojim
potrebama te ispraviti nedostatke. Iako se u ovom radu nije iskoristio puni potencijal ovog
alata može se vidjeti zašto ga mnogi smatraju dobrim alatom za upravljanje projektima.
Područje upravljanja projektima vrlo je veliko te se broj alata i softvera za bolju provedbu




[1] ABRAMOVA, V., i sur., Open Source and Proprietary Project Management Tools for
SMEs, Journal of Information Systems Engineering & Management, Vol. 1, No. 3, pp.
177-186, 2016.
[2] AHLEMANN, F., Towards a conceptual reference model for project management
information systems, International Journal of Project Management, Vol. 27, No.1, pp.
19-30, 2009.
[3] AHMAD, N., LAPIANTE, P.,A., Software Project Management Tools: Making a
Practical Decision Using AHP, Proceedings of the 30th Annual IEEE/NASA
Software Engineering Workshop SEW-30, 2006.
[4] ARHAM, H., Data Perturbation Analysis for IS Project Management Based on a
Single Time Estimate, International Journal of Enterprise Information Systems, Vol. 8,
pp. 77-98, 2012.
[5] BORŠTNAR, M.K., PUCIHAR, A., Impacts of the Implementation of a Project
Management Information Systems – a Case Study of a Small R&D Company,
Organizacija - Journal of Management, Informatics and Human Resources, Vol. 47,
No. 1, pp. 14-23, 2014.
[6] BRAGLIA, M., FROSOLINI, M., An integrated approach to implement Project
Management Information Systems within the Extended Enterprise, International
Journal of Project Management, Vol. 32, pp. 18-29, 2014.
[7] BREEDING, M., Open Source Software: Innovation and Disruption, Computers in
libraries, Vol. 36, No. 4, pp. 16-18, 2016.
[8] BURKE, R., Project Management: Planning and Control Techniques, 4.izd., John
Wiley Sons Ltd, Chichester, England, 2003.
[9] CICIBAS, H., i sur., A Comparison of Project Management Software Tools (PMST),
Proceedings of the 2010 International Conference on Software Engineering Research
& Practice, Las Vegas, Nevada, 2010.
[10] CLOYD, E., Computerized Project Management Systems, Concrete International,
Vol. 39, pp. 51-54, 2017.
[11] COMELLA, R., Free and Open Source Project Management Tools, SANS Institute:
Reading Room, 2014.
[12] CORBLY, J.E., The Free Software Alternative: Freeware, Open-source software, and
Libraries, Information Technology and Libraries, Vol. 33, No. 3, pp. 65-75, 2014.
[13] FURUMO, K., i sur., The Project Management Tools and Outcomes Differ in
Organizations of Varying Size and Sector?, Interdisciplinary Journal of Information,
Knowledge and Management, Vol. 1, pp. 23-36, 2006.
[14] HERON, M., i sur., Open source and accessibility: advantages and limitations,
Journal of interaction Science, Vol. 1, No. 3, 2013.
[15] HILLIER, F.S., LIEBERMAN, G.J., Introductio to Operations Research, 9.izd.,
McGray-Hill Education, 2010.
[16] HOST, M., ORUČEVIĆ-ALAGIĆ, A., A Systematic Review of Research on Open
Source Software in Commercial Software Product Development, Journal of
Information & Software Technology, Vol. 53, No. 6, pp. 616-624, 2011.
54
[17] HUDSON. S.M., LAKEN, M.A., Use of a PERT Chart to Improve Efficiency of the
Dissertation, Nursing Education Perspectives, Vol. 36, No. 4, pp. 257-258, 2015.
[18] IQBAL, J., i sur., Open Source Systems and Engineering: Strengths, Weaknesses and
Prospects, Trends in Information Management, Vol. 7, No. 2, pp. 188-197, 2011.
[19] KAHURA, M.N., The Role of Project Management Information Systems towards the
Success of a Project: The Case of Construction Projects in Nairobi Kenya,
International Journal of Academic Research in Business and Social Science, Vol. 3,
No. 9, pp. 104-116, 2013.
[20] KARIM, A.J., Project management information systems (PMIS) factors: An empirical
study of their impact on project management decision making (PMDM) performance,
Research Journal of Economics, Business and ICT, Vol. 2, pp. 22-27, 2011.
[21] KENWOOD, C.A., A Business Case Study of Open Source Software, Bedford, The
MITRE Corporation, 2001.
[22] KOSTALOVA, J., i sur., Support of Project Management Methods by Project
Management Information System, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.
210, pp. 96-104, 2015.
[23] LEE, Y., C., i sur., Open Source CRM Software Selection using the Analytic
Hierarchy Process, Information Systems Management, Vol. 31, pp. 2-20, 2014.
[24] LERNER, J., TIROLE, J., Some Simple Economics of Open Source, The Journal of
Industrial Economics, Vol. 50, No. 2, pp. 197-234, 2002.
[25] MARGEA, R., MARGEA, C., Open Source Approach to Project Management Tools,
Informatica Economică, Vol. 15, No. 1, pp. 196-206, 2011.
[26] MARTINEZ, N.R., Optimization of Flowline Scheduling vs. Balanced Resource and
Task Continuity, Norwegian University of Science and Technology, Department of
Civile and Transport Engineering, 2013.
[27] MAYLOR, H., Beyond the Gantt chart: Project management moving on, European
Management Journal, Vol. 19, No. 1, pp. 92-100, 2001.
[28] PEREIRA, A.M., i sur., Comparison of open source tools for project management,
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, Vol. 23,
No. 2, pp. 189-209, 2013.
[29] RAYMOND, L., BERGERON, F., Project management information systems: An
empirical study of their impact on project managers and project success, International
Journal of Project Management, Vol. 26, pp. 213-220, 2008.
[30] SCACCHI, W., i sur., Understanding Free/Open Source Software Development
Processes, Software Process: Improvement and Practice, Vol. 11, pp. 95-105,  2006.
[31] SINGH, P., i sur., A. A unit based crashing PERT network for optimization of
software project cost, International Journal of Contemporary Mathematical Science,
Vol. 10, pp. 293-302, 2015.
[32] SONNENBURG, i sur., The Need for Open Source Software in Machine Learning,
Journal of Machine Learning Research, Vol. 8, pp. 2443-2466, 2007.
[33] TERESO, M., BERNARDINO, J., Open Source CRM Systems for SMEs,
International Journal of Managing Information Technology (IJMIT), Vol. 3, No. 4,
pp. 41-56, 2011.
55
[34] WEI, C.C., i sur., An AHP-based approach to ERP system selection, International
Journal of Production Economics, Vol. 96, pp. 47-62, 2005.
[35] WILSON, J.M., Gantt charts: A centenary appreciation, European Journal of
Operational Research, Vol. 149, pp. 430-437, 2003.
[36] ZHAO, L., DEEK, F.P., Improving Open Source Software Usability, Americas
Conference on Information Systems, Proceedings, Paper 430, 2005.
Popis slika i tablica
Slika 1 Kontrolna ploča (eng. dashboard) ............................................................................. 43
Slika 2 Projekti (eng. projects)............................................................................................... 44
Slika 3 Informacije o projektu (ime, skraćeno ime, opis, status, zadatci, korisnici,...).......... 44
Slika 4 Kreiranje zadatka ....................................................................................................... 45
Slika 5 Prikaz kreiranog zadatka ............................................................................................ 45
Slika 6 Zadatci (eng. tasks) .................................................................................................... 46
Slika 7 Obavijest na mail nakon promjena na dodijeljenom zadatku .................................... 46
Slika 8 Time Log.................................................................................................................... 47
Slika 9 Gantogram (eng. Gantt Chart)................................................................................... 47
Slika 10 Izrada fakture ........................................................................................................... 48
Slika 11 Kanban ..................................................................................................................... 48
Slika 12 Korisnici (eng. users) ............................................................................................... 49
Slika 13 Analitika (eng. analytics) – izvješća zadataka (eng. task reports)........................... 50
Tablica 1 Najkorišteniji softveri otvorenog koda.................................................................27
Tablica 2 Sažetak projekta ...................................................................................................41
56
Open Source Project Management Tools
Abstract
Projects represent an inevitable part of the business, so it is important to devote a certain
amount of time to their implementation. To make the process as  simple and as  successful as
possible, project management tools, which facilitate and make the processes of planning,
organizing and controlling the project more productive, have been developed. Among these
tools are open source project management tools that will be the subject of this paper. The
basic idea of open source software is very simple. Programmers or users can read, modify and
redistribute the source code of the software. Although there are various open source software
licenses, they all share a common idea that allows free sharing and use of information. The
purpose of the paper is to identify the advantages and disadvantages of open source project
management tools, and see to what extent they facilitate and improve the implementation of
the project in order to make the final result as good as possible. The goal was to find one of
the most up-to-date tools and see how it works, what features it offers and how easy it is to
use. Theoretical background of project management information systems, project
management tools and open source tools is provided through the method of analysis, synthesis
and compilation. SWOT analysis describes some of the strengths, weaknesses, opportunities
and threats of these tools, and in the example of the Coworking Zadar – Innovation through
Collaboration project, the mode of operation of the selected OrangeScrum open source tool
was tested. After the implementation of the project in the selected tool some advantages and
disadvantages were noticed, but ultimately it proved to be a tool with satisfactory capabilities,
which was easy to navigate and use.
Key words: information systems, project management, open source tools, open source
software
